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Introducción 
Se hace la descripción del problema de abastecimiento insuficiente que tiene 
CasaLuker del producto patentado. Se presenta el desarrollo de herramientas de 
diagnóstico e identificación bajo la metodología del marco lógico. Evaluación y 
selección de la mejor alternativa usando la metodología del AHP. Se presentan estudios 
respectivos para la justificación del proyecto. 
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1.  Formulación 
1.1. Problema 
Perdida de participación en el mercado del producto de chocolate de mesa 
tradicional granulado por desabastecimiento en cadenas de distribución a nivel 
nacional. 
Casa Luker, empresa Colombiana con más de 100 años de historia en la industria 
de alimentos, cuenta con una línea de negocio representativa de sus productos; El 
procesamiento del cacao y sus derivados la han posicionado entre las empresas 
Colombianas con más futuro y sostenibilidad. La planta de Cacao se ubica en la zona 
industrial de Bogotá y produce un promedio de 2100 toneladas al mes de productos 
derivados del cacao. 
Durante su historia ha logrado consolidar marcas dentro de la canasta familiar 
alrededor de las regiones del país. Uno de estos productos es el chocolate tradicional en 
barra LUKER, líder en el mercado de esta categoría. 
Debido a la economía Colombiana actual, la mujer ha adquirido obligaciones 
laborales haciendo que no disponga de tiempo para preparar el chocolate tradicional y 
busque alternativas de productos sustitutos con fácil preparación que hay en el mercado.  
Además, las familias hoy en día son más pequeñas por lo que se dejan a un lado las 
reuniones familiares para compartir “onces” o cenas, disminuyendo el consumo del 
producto. 
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Frente a esta problemática, el departamento de mercadeo e Investigación & 
Desarrollo de CasaLuker, lograron crear un producto en el que las propiedades y 
características de esta presentación tradicional se transfieren a uno granulado de fácil 
preparación. LUKER FÁCIL se convierte en todo lo que tiene la barra de chocolate de 
mesa en una preparación fácil. Casa Luker cuenta actualmente con la patente de este 
novedoso y singular producto. 
El mercado Colombiano recibió satisfactoriamente esta novedosa forma de 
presentar el chocolate de mesa, tanto que superó todas las expectativas de ventas 
pronosticadas y entró en condición de agotado a nivel nacional.  
La capacidad instalada en planta no permite producir más de 130 kg/h de LUKER 
FÁCIL. La línea dispuesta para este es un equipo antiguo modificado internamente para 
ajustarlo a las características requeridas por el producto. 
El hecho que un producto nuevo se convierta en agotado, hace que pierda 
oportunidades pues el cliente va a volver a comprarlo, y al no tenerlo disponible no lo va 
a recordar en un futuro. Esto afecta directamente la continuidad del negocio con este 
producto por la compañía. 
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1.2.  Herramientas del Diagnóstico 
CasaLuker ha logrado desarrollar procesos de características y variables 
específicas, para  obtener   un producto que contiene los mismos componentes y 
cualidades del chocolate tradicional en barra en una presentación instantánea y 
granulada. Dicho producto se patentó por el departamento de Investigación & Desarrollo 
de la compañía.  
La planta cuenta actualmente con una línea instantanizadora modelo 1995 
modificada a través de los últimos 10 meses con el fin de controlar el proceso de 
producción del novedoso producto.  Es necesario contar con la experiencia y capacidad 
del operario para lograr una producción de 130Kg/h. 
El producto presenta una condición de agotado en los canales de distribución a 
nivel nacional, presentando el riesgo de perder recordación en el consumidor y en el 
mercado. (Ver tabla 1) 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Gerencia Cadena 
Abastecimiento 
Controlar de 
manera eficiente y 
eficaz el proceso de 
abastecimiento de la 
compañía 
satisfaciendo 
requerimientos del 
mercado 
Capacidad de planta 
deficiente. Proceso 
logístico limitado. 
Autorización para 
recurso económico 
de Gerencia 
General. Mandato 
alto 
Dirección de 
planta 
Cumplir con el 
programa de 
producción 
Capacidad de 
producción del 
producto 
Recurso Humano de 
planta. Alto 
mandato 
Planeación Comprometerse con 
la cantidad de 
pedidos solicitados, 
aumentando 
disponibilidad de 
líneas. 
Incumplimiento a 
los requerimientos 
hechos desde ventas 
Planes de 
producción. 
Disponibilidad de 
planta. 
Investigación y 
desarrollo 
Seguir el 
procedimiento de 
preparación 
cumpliendo las 
características 
fisicoquímicas del 
producto. 
No cumplimiento de 
los estándares de 
calidad del producto 
por tratar de 
incrementar el 
volumen de 
producción. 
Formula y procesos 
para elaborar el 
producto. Alto 
mandato. 
Control de 
Calidad 
Producto conforme 
con respecto a 
especificaciones 
sensoriales 
Algunos baches 
producidos por 
fuera de 
especificaciones. 
Especificaciones 
sensoriales. 
Laboratorio 
microbiología. 
Potestad de liberar 
producto. 
Mercadeo Satisfacer la 
demanda del 
producto en el 
mercado 
Pérdida de 
oportunidades de 
negocio nuevos y 
lugar en la canasta 
familiar 
Pautas publicitarias 
en medios de 
comunicación. 
 
Tabla 1.  Análisis de los involucrados.  Fuente:  elaboración propia 
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Figura 1.  Análisis de problemas.    Fuente:  elaboración propia 
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1.3.  Herramientas de identificación 
1.3.1.  Análisis de Objetivos. 
 
 
Figura 2.  Análisis de Objetivos.  Fuente:  elaboración propia  
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1.4.  Análisis de Alternativas 
Tabla 2.  Análisis de alternativas 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
Alternativ
a
Descripción
Magnitud 
inversión (antes de 
IVA)
Tiempo proyecto Ventajas Riesgos/Desventajas
A
* Instantanizador nuevo, con tecnología de extrusión. 
Importado.
* Equipos periféricos importados.
* Montajes mecánicos y eléctricos.
* Adecuaciones de infraestructura.
$ 5.280.000.000 10 meses
* Posibilidad de desarrollo de una amplia gama de productos 
(ej. Productos tipo Milo).
* Mejora de desempeño del producto actual.
* Proceso automatizado, disminuyendo la injerencia de los 
operarios sobre las características del producto terminado. 
* Alta inversión.
* Adecuaciones de infraestructura importantes debido al tamaño 
de la maquinaria.
* El volumen de productos instantanizados actualmente no 
justifica esta inversión.
B
* Instantanizador nuevo, con tecnología similar a la 
actual. Importado.
* Equipos periféricos nacionales.
* Montajes mecánicos y eléctricos.
* Adecuaciones de infraestructura.
$ 1.150.000.000 9 meses
* Mediana inversión.
* Mejora del proceso de producción actual, al ser una 
tecnología más eficiente. Mejora reflejada en reprocesos y 
consumos energéticos.
* Disponibilidad de laboratorios para hacer desarrollo de 
productos y configuración de maquinaria, lo cual permite 
disminuir los tiempos de puesta en marcha en planta.
* Proceso medianamente automatizado, donde no se requieren 
operarios con elevada expertiz.
* No se encuentra dentro de la inversión objetivo ($500 millones).
C
* Instantanizador de segunda.
* Equipos periféricos nacionales.
* Montajes mecánicos y eléctricos.
* Adecuaciones de infraestructura.
$ 630.000.000
Indeterminado 
(Dependencia de la 
consecución de la 
máquina de 2da.)
* Mediana inversión, cercana a la inversión objetivo ($500 
millones).
* No se requieren adecuaciones de infraestructura complejas.
* Dificultad en la consecución de la máquina. 
* Necesidad de inversión en repotenciación de la máquina de 
segunda.
* No se mejora el desempeño actual de los productos.
* Características del producto terminado dependen ampliamente 
de la habilidad de los operarios.
D
* Fabricación nacional de instantanizador, copiando el 
modelo de la tecnología actual.
* Equipos periféricos nacionales.
* Montajes mecánicos y eléctricos.
* Adecuaciones de infraestructura.
$ 640.000.000 7 meses
* Baja inversión.
* No dependencia de proveedores extranjeros.
* Cercana a la inversión objetivo ($500 millones).
* No se mejora el desempeño actual de los productos.
* Necesidad de control y verificación durante todo el proceso de 
diseño y fabricación de la maquinaria por parte del equipo de 
Ingeniería.
* Se requiere iniciar el proyecto con mayor anticipación, debido a 
que es necesario configurar el equipo. Como no hay equipos 
piloto, el ajuste se debe hacer a ensayo y error durante la puesta 
en marcha en planta.
* Características del producto terminado dependen ampliamente 
de la habilidad de los operarios, se requieren operarios con 
elevada expertiz.
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Tabla 3.   Matriz de marco lógico 
 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
Informe mensual de ventas 
nacionales
La junta directiva e 
inversionistas aprueban los 
recursos necesarios del 
proyecto.
Montajes mecánicos, eléctricos y obras 
civiles: $495.000.000
Capacitaciones y registros de 
manual de operaciones y lecciones 
de funcionamiento del proceso y 
sus variables durante 3 meses.
Se tiene Disposición de la 
zona para ejecutar las tareas 
y actividades en los tiempos 
establecidos.
El producto sigue impactando 
al consumidor por su 
practicidad, sabor y precio.
Se establece la compañía 
como solida en la producción 
y comercialización de 
productos derivados del 
cacao.
Control Presupuestal de las 
adquisiciones y contrataciones del 
proyecto semanalmente
Informe trimestral de logistica y 
abastecimiento en agencias, 
grandes superficies y puntos de 
venta
Planos, rediseño y fabricación equipo 
instantanización: $336.000.000
Reporte ingreso por ventas al 
finalizar el año
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Producto conforme según especificaciones 
a un rendimiento de 260 kg/h en planta de 
Bogotá
Superar para el próximo año en un 15% 
las ventas con este nuevo lanzamiento
Abastecer del producto según demanda a 
por lo menos los 130.000 puntos de ventas 
en el próximo año 
Mantener el próximo año participación en 
el negocio del procesamiento del cacao del 
22% en el mercado del país.
Registros de Batch Record de 
producción cada turno de ocho 
horas
Estudio de mercado de la 
comercialización de productos 
derivados del cacao en categoría 
de polvos en el país, emitidos cada 
trimestre por AC nielsen
Se cuenta con Eficiente 
distribución logística
ACTIVIDADES
*Estandarizar el proceso de producción controlando 
las variables involucradas.
*Aumentar producción en Kr/h del producto.
*Establecer método de trabajo para el proceso.
OBJETIVO
*Aegurar continuidad del negocio de la compañía.
*Mantener la participación en el mercado del 
producto patentado.
*Lograr recordación del producto por parte del 
consumidor al presentarlo oportunamente.
ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y SATISFACTORIO DEL 
PRODUCTO
Aumento de capacidad de producción del producto en 
la planta.
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
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1.5.  Proceso de análisis jerárquico 
Luego de plantear el problema principal y con la ayuda del árbol de objetivos, para 
conseguir un abastecimiento satisfactorio y oportuno del chocolate de mesa granulado, 
se debe aumentar la capacidad de producción estableciendo métodos de trabajo en el 
proceso y ampliando la infraestructura como tal. 
Para tal fin, se han encontrado cuatro alternativas que pueden suplir la necesidad 
específica.  (Ver tabla 4) 
Tabla 4.  Alternativa 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
Alternativ
a
Descripción
A
* Instantanizador nuevo, con tecnología de extrusión. 
Importado.
* Equipos periféricos importados.
* Montajes mecánicos y eléctricos.
* Adecuaciones de infraestructura.
B
* Instantanizador nuevo, con tecnología similar a la 
actual. Importado.
* Equipos periféricos nacionales.
* Montajes mecánicos y eléctricos.
* Adecuaciones de infraestructura.
C
* Instantanizador de segunda.
* Equipos periféricos nacionales.
* Montajes mecánicos y eléctricos.
* Adecuaciones de infraestructura.
D
* Fabricación nacional de instantanizador, copiando el 
modelo de la tecnología actual.
* Equipos periféricos nacionales.
* Montajes mecánicos y eléctricos.
* Adecuaciones de infraestructura.
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Con el fin de seleccionar adecuadamente la mejor alternativa, se siguió el modelo 
del AHP donde se establecieron criterios de evaluación de cada una de las propuestas 
por parte de los involucrados.  
A continuación se describe la estructuración del problema al seguir el modelo del 
AHP tomando como apoyo la herramienta EXPERT CHOICE V11. 
1.5.1. Definición del Objetivo. 
El objetivo general para este proceso analítico jerárquico se define como: 
“Aumento de capacidad productiva”.  
Específicamente la alternativa adecuada para aumentar la producción de chocolate 
de mesa granulado patentado por la compañía. 
1.5.2. Identificación de criterios. 
Se lograron determinar los siguientes criterios y subcriterios para la evaluación de 
la alternativa más adecuada: 
1. Inversión Inicial: Es un criterio macro que determina el presupuesto para adquirir 
la alternativa propuesta. Está comparada con la inversión objetivo que la 
compañía ha dispuesto para el proyecto. 
2. Tiempo de proyecto: Es un criterio macro que se relaciona con el tiempo 
necesario para la fabricación de equipos y adecuaciones necesarias para la 
alternativa. 
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3. Facilidad de Montaje: Es un criterio macro que considera a su vez otros criterios 
de evaluación que están relacionados con la complejidad de montajes y 
adecuaciones que se deben ejecutar. 
a. Obra Civil: Criterio relacionado con la magnitud del montaje en tema de 
obra civil a la infraestructura actual de la planta. 
b. Montaje Mecánico: Criterio relacionado con la cantidad y complejidad de 
montajes en cuestión física mecánica para adecuar la zona, instalar y 
puesta en marcha de los equipos. 
c. Montaje Eléctrico: Criterio relacionado con la complejidad en las 
necesidades de adecuaciones eléctricas y  automatización para la línea. 
1.5.3. Árbol de jerarquías 
Luego de determinar el objetivo, los criterios y las alternativas, puede graficar la 
estructura del árbol de jerarquías: 
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Figura 3.  Árbol de jerarquías.  Fuente:  elaboración propia 
 
1.6.  Evaluación del modelo 
 
Con la herramienta EXPERT CHOICE V11 se evalúa cada criterio para su 
ponderación. Como paso inicial para cada criterio existe un juicio y evaluación que 
fueros plasmados en las matrices de comparación pareadas correspondientes: 
 
 
Figura 4.  Inversión inicial vs Tiempo de proyecto vs Facilidad de Montaje.  Fuente:  
elaboración propia 
INSTANTANIZADOR 
TECNOLOGÍA EXTRUSIÓN
INSTANTANIZADOR 
TECNOLOGÍA 
TRANSFERENCIA IGUAL A 
LA ACTUAL
INSTANTANIZADOR DE 
SEGUNDA
INSTANTANIZADOR 
FABRICACIÓN NACIONAL
TIEMPO DE PROYECTO FACILIDAD EN MONTAJE
AUMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
INVERSIÓN INICIAL
CIVIL MECÁNICO ELECTRICO
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Figura 5.  Evaluación de sub-criterios.  Fuente:  elaboración propia 
La herramienta nos da como ponderación de criterios y sub-criterios el siguiente 
resultado: 
 
Figura 6.  Ponderación de Criterios y sub-criterios.  Fuente:  elaboración propia 
De igual forma, las alternativas fueron evaluadas con cada uno de los criterios, 
siendo las alternativas nombradas así: 
 
INSTANTANIZADOR 
TECNOLOGÍA 
EXTRUSIÓN. A1
INSTANTANIZADOR 
TECNOLOGÍA 
TRANSFERENCIA IGUAL A 
LA ACTUAL. A2
INSTANTANIZADOR DE 
SEGUNDA. A3
INSTANTANIZADOR 
FABRICACIÓN NACIONAL. 
A4
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Figura 7.  Comparación y evaluación entre alternativas, criterios y sub-criterios.  
Fuente:  elaboración propia 
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Figura 8.  Comparación y evaluación entre alternativas, criterios y sub-criterios.  
Fuente:  elaboración propia 
1.6.1.  Resultado final 
 
Una vez definido e ingresado la estructura jerárquica y las matrices de 
comparación pareadas, el EXPERT CHOICE realiza el proceso de síntesis calculando 
las prioridades de las alternativas con respecto a la meta global:  
 
Figura 9.  Matrices de comparación.  Fuente:  elaboración propia 
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Figura 10.  Alternativa A4.  Fuente:  elaboración propia 
Estos resultados nos permiten deducir que la alternativa A4 es la mejor bajo los 
criterios definidos para el proyecto.  
 
  
CONSTRUCCIÓN  PLANTA INSTANTANIZADORA PARA AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE GRANULADO            20 
 
 
2.  Estudios 
2.1.  Estudio técnico 
2.1.1 Tamaño del proyecto 
2.1.1.1 Capacidad real de producción 
Casa Luker cuenta actualmente con una línea de instantanización de producción 
real de 130kg/hr, la cual es operada en tres turnos de 8 horas cada uno, 20 días del mes. 
Es decir, que la capacidad actual está en 62,4 Toneladas/mes de este producto. Cabe 
anotar que el rendimiento de los demás productos granulados del portafolio de la 
compañía no se está contemplando en esta cantidad de producción y consumen los 8 días 
de ocupación mensual de la línea. 
2.1.2 Posibilidades de expansión 
Con el fin de abarcar una mayor cantidad de mercado se planea un aumento en la 
capacidad de producción del producto en la planta al doble del actual, duplicando la 
maquinaria y diseñando métodos de trabajo que optimicen la producción. 
Se pretende obtener una capacidad instalada de instantanización del producto 
patentado de 260 kg/hr. Por tal motivo se harán las adecuaciones necesarias para 
introducir una línea igual a la existente. 
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2.1.3.  Localización del proyecto 
2.1.3.1. Descripción  Geográfica. 
2.1.3.1.1. Dirección del Negocio. 
La micro-localización será en la dirección  Calle 13 No. 68 - 98 Zona Industrial y 
la macro-localización del proyecto será en la ciudad de Bogotá D.C.  
¿Porque se eligió esa dirección? 
Se consideró una zona estratégica por qué es un punto accesible para la 
implantación de los procesos técnicos expansivos a desarrollar, toda vez que es una zona 
totalmente industrial. También se ha tomado en cuenta, la seguridad del sitio, lo que 
genera comodidad y confianza tanto para clientes, como para los empleados de la 
fábrica. 
¿Cuál es la zonificación existente? 
La zonificación  esta especificada en el mapa del de la zona metropolitana de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
¿Qué requisitos o permisos se requieren? 
Se requiere la expedición de la correspondiente licencia de construcción, plan de 
manejo de tráfico para el ingreso de los equipos a la planta. 
2.1.4. Descripción de condiciones 
2.1.4.1 Infraestructura existente y facilidades: 
La empresa está ubicada en zona industrial, distribuida en una fábrica, con una 
división por producto o proceso a realizar, prevaleciendo en espacios y recurso humano 
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la producción y renovación en el mercado del chocolate de mesa granulado como 
producto estrella y bandera. Además, cuenta con un área administrativa, dividida en 
coordinaciones que se encargan de coordinar la distribución del producto y de su envío 
oportuno para el cumplimiento de los requerimientos nacionales, adicionalmente se 
aumentara la capacidad de infraestructura con el fin de implementar la nueva línea de 
chocolate de mesa.  
2.1.4.2.  Disponibilidad de mano de obra: 
Está conformada por 120 personas de mano de obra directa o indirecta, con 
conocimiento y experiencia, alineados bajo la misma estrategia corporativa, disponible 
para trabajar 24 horas continuas en las actividades que sean asignadas. 
2.1.4.3.  Proceso productivo, instalaciones, maquinarias y equipos requeridos 
El proceso de producción de chocolate granulado se basa en cuatro procesos antes 
de empaque: Mezclado; Instantanizado; Enfriamiento y acopio. 
El sistema de mezclado básicamente es el proceso donde se reúnen las materias 
primas para el chocolate granulado. Allí se pretende tener una mezcla homogénea de los 
diferentes ingredientes para cada producto. Principalmente se mezclan: Cocoa al 12% o 
16% de grasa y Lecitina de soya como emulsificante. Los equipos usados en esta parte 
del proceso de producción son: Marmita y Mezclador de cintas. La lecitina de soya se 
agrupa en la Marmita con agitación constante y acondicionamiento térmico no superior a 
40 °C. Luego se bombea al mezclador de cintas junto con la cocoa. 
En el proceso de instantanizado se permite aglomerar partículas de la mezcla hasta 
conseguir un pequeño gránulo poroso que facilita que el líquido en el que se vaya a 
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consumir (leche o agua) se introduzca por capilaridad y de esta forma se moje el 
producto y pueda disolverse. Este proceso involucra cambios de temperatura y variables 
controladas para alcanzar las características físico-químicas del producto. El equipo 
Instantanizador está compuesto principalmente por: Tolva de Dosificación, conjunto de 
vibro tamices, tambor rotativo y extractores e inyectores de aire. 
El proceso de enfriamiento por medio de refrigeración de un lecho fluidizado 
pretende bajar la temperatura del producto uniformemente sin alterar características del 
grano que permita la rápida acción de empaque del mismo. Es óptimo empacar el 
producto a una temperatura no superior a 23°C ± 1. 
Finalmente con el proceso de acopio se pretende tener en cajas de 25 kg producto 
terminado y conforme listo para empacar en presentación de 125gr. 
A continuación se presenta un esquema general del proceso de producción de la 
línea instantanizadora: 
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Figura 11.  Modelo de línea instantanizadora modelo 1995.  Fuente:  elaboración propia 
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Actualmente se cuenta con una Línea instantanizadora modelo 1995 modificada a 
través de los últimos 10 meses con el fin de controlar el proceso de producción del 
novedoso producto. Actualmente es primordial contar con la experiencia y 
conocimientos del operario para lograr una producción de 130Kg/h, lo cual representa 
un riesgo muy alto para la compañía, ya que si por algún motivo no se cuenta con el 
operario se va a disminuir la producción notablemente. 
Esta línea está ubicada en una zona de 14m x 8m con un mezanine a 3,20 m de 
altura donde se encuentran los equipos de mezclado y tiene una altura al techo de 2,10 
m, bajo esta plataforma el proceso de instantanización y acopio. La ascensión de la 
materia prima se hace por medio de un malacate. No cuenta con elementos de 
automatización y la zona de producción no cumple con las normas FCCS 22000 de 
inocuidad. 
Como primer paso se debe hacer el levantamiento detallado de planos de 
fabricación de la línea actual para conocer dimensiones, materiales y especificaciones 
técnicas para proceder a la fabricación del equipo igual. Sobre este preliminar se 
rediseñarán las mejoras en ubicación, dimensiones, facilidad de desarme y flujo de 
producción para optimizar el proceso. 
Se acondicionará la zona extendiendo la altura de la bodega al reducir el espacio 
entre el tejado y el cielo Razo actual. La altura final de la bodega tendrá 9m, actualmente 
es de 5,30 m. Se fabricará una plataforma metalmecánica de 3 niveles que ocupen el 
área, distribuyendo así el proceso productivo: En el 3er Nivel zona de mezclado, 2do 
nivel tolva de homogenización y en el primer nivel instantanización y acopio. De esta 
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forma se elimina el transporte por tornillo sin fin que actualmente tiene la línea y que es 
causa de pérdida de tiempo por atascamiento. 
Este cerramiento se hará en panel mono Wall de 2” con una conductividad térmica 
K = 0,35 Kcal/m2h°C, pintado con pintura electrostática blanca y la totalidad de 
perímetro del cubo con media caña para cumplir así requerimientos de inocuidad. 
Es necesario además como periféricos los siguientes equipos: Colector de polvos 
para el sistema de mezcla, ya que el mayor porcentaje de materia prima está compuesto 
por cocoa y este polvo hace que la zona se contamine fácilmente y afecte la salud del 
operario. Buscando la ergonomía y bienestar del personal operador, es necesario instalar 
un sistema de aire acondicionado que permita mantener la zona en 23°C ±2 ya que la 
zona actualmente presenta un delta de temperatura de 32°C. 
2.1.4.4 Calendario 
El proyecto se desarrollará en un tiempo aproximado de 10 meses calendario. 
Durante los 9 primeros meses contados a partir de la firma del Acta de inicio del 
proyecto se realizarán las actividades correspondientes a los procesos de diseño, 
fabricación, automatización y montajes; en este tiempo se implementara la instalación, 
periodo de prueba de la misma y la implementación a gran escala de la producción. Se 
requiere de 1 mes adicional para las actividades de cierre y liquidación del contrato. 
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2.1.5.  Marco legal o normativo 
2.1.5.1. Gestión de inocuidad de los Alimentos. 
El proyecto de ampliación de capacidad productiva de chocolate de mesa 
granulado es realizado de conformidad con FSSC 22000: Food Safety System 
Certification, sistema de gestión de Inocuidad de los alimentos, el cual es reconocido por 
la GFSI – Global Food Safety Initiative, como regulador de sistemas de gestión de altos 
estándares en inocuidad alimentaria, las cuales son las normas técnicas ratificada por el 
Consejo Directivo del 2005-10-26, la cual debe ser actualizada constantemente con el 
objeto de responder a las necesidades y exigencias actuales. 
 En el manejo de la materia prima para el caso en concreto el cacao, debe primar el 
desarrollo de las buenas prácticas, buscando la ausencia de peligros para el consumidor 
final del producto, a través de un control adecuado de la cadena alimentaria aunado a 
unos esfuerzos combinados de todas las partes que participan en la cadena alimentaria. 
Cada peligro debe ser evaluado de conformidad con la severidad de sus efectos 
adversos para la salud y con la probabilidad de su ocurrencia de acuerdo con la HACCP: 
(Hazard Analisis Control Critical Point) como herramienta para la administración y 
control de los procesos, asegurando el control de los peligros con el fin obtener 
productos inocuos.  
Además, se cuenta con un sistema auditable que permite evaluar su nivel de 
cumplimiento a través de un análisis de peligros para determinar cuáles deben ser 
controlados. 
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Como Sistema de Seguridad la compañía cuenta con certificación BASC, la cual 
nos ayuda en la administración de los riesgos asociados a seguridad y a mantener altos 
estándares en la seguridad de nuestras exportaciones, importaciones y la compañía en 
general. 
Adicionalmente contamos con el Sistema de Administración de Riesgos para la 
Prevención del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, como 
mecanismo de control y minimización de riesgos en las operaciones de la compañía. 
Por lo tanto desde el punto de vista legal, no existe restricción alguna para la 
aplicación de una nueva planta que permita aumentar los niveles de producción para 
evitar el desabastecimiento, ya que es un mejoramiento desde el punto de vista técnico- 
productivo, el cual no modifica la patente del producto, ya que sigue siendo el mismo. 
2.1.5.2.  Acta de constitución del proyecto 
Identificación del Proyecto 
Nombre del proyecto  CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA 
PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE 
GRANULADO. 
Fecha: _______08/08/2015__________ 
Unidad de Negocio/Área: Producción de derivados del cacao_ 
Promotor del Proyecto: _Gerencia Cadena de Abastecimiento_ 
Gerente del Proyecto:__  Julián Salazar; Carlos Castillo; Roberto Martínez 
 
Propósito o Justificación del Proyecto 
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La capacidad instalada en planta no permite producir más de 130 kg/h de 
LUKER FACIL, producto patentado por el departamento de I&D y que cuenta con todas 
las características y cualidades del chocolate tradicional en barra. La línea dispuesta para 
este es un equipo antiguo modificado internamente para ajustarlo a las características 
requeridas por el producto. 
El mercado Colombiano recibió satisfactoriamente esta novedosa forma de 
presentar el chocolate de mesa, tanto que superó todas las expectativas de ventas 
pronosticadas y entró en condición de agotado a nivel nacional. El hecho que un 
producto nuevo se convierta en agotado, hace que pierda oportunidades pues el cliente 
va a volver a comprarlo, y al no tenerlo disponible no lo va a recordar en un futuro. Esto 
afecta directamente la continuidad del negocio con este producto por la compañía. 
El proyecto pretende ampliar la capacidad de producción al doble de la actual 
para satisfacer la demanda del producto. 
Objetivos medibles del proyecto 
1. Construir la planta instantanizadora de chocolate granulado de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
2. Terminar el proyecto en un tiempo de 9 meses 
3. Lograr un costo que no supere los $1.227.000.000. 
4. Obtener una producción de 260 Kg/h. 
Descripción del proyecto de alto nivel o requisitos del producto del proyecto: 
La planta cuenta actualmente con una línea instantanizadora modelo 1995 
modificada a través de los últimos 10 meses con el fin de controlar el proceso de 
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producción del novedoso producto. Es necesario contar con la experiencia y capacidad 
del operario para lograr una producción de 130Kg/h. 
La capacidad de producción de chocolate granulado se ampliará al doble con una 
nueva línea de instantanización donde se estandarizará el proceso por medio de 
automatización y formulación de variables como aire, vapor, agitación y receta de 
materia prima. Esto generará métodos de trabajo controlados, reducción de mermas y 
tiempos muertos, eficiencia en la maquinaria y un proceso estandarizado. 
Interesados  del proyecto o stakeholders 
1. Gerencia de Cadena de Abastecimiento; Controla de manera eficiente y eficaz el 
proceso de abastecimiento de la compañía satisfaciendo requerimientos del 
mercado. Es quien autoriza el capital de trabajo. 
2. Dirección de Planta; Encargado de dirigir la planta de producción de derivados 
de cacao en Bogotá. 
3. Departamento de Planeación; es el área de la compañía que programa los planes 
de producción según capacidad de líneas en Bogotá. 
4. Investigación y Desarrollo; El área responsable de generar innovación y 
formulación de nuevos productos novedosos para el mercado objetivo. 
5. Control de calidad; Es el área responsable de controlar variables, 
especificaciones de inocuidad y buenas prácticas de manufactura en la planta de 
producción. 
6. Mercadeo; El área encargada de impulsar y patrocinar a través de los medios 
todo el portafolio de la compañía de una manera novedosa y efectiva. 
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7. Mantenimiento; área encargada de la mantenibilidad de los equipos y maquinaría 
en planta de producción. 
8. Ingeniería; el área encargada de la interventoría en obra de la ejecución del 
proyecto. 
9. Proveedores; Contratados para las fabricaciones y montajes necesarios en el 
proyecto. 
Criterios de éxito 
10. Construcción de la planta instantanizadora de chocolate granulado de acuerdo a 
las especificaciones técnicas. 
11. Ejecutar el proyecto en un tiempo de 9 meses 
12. Culminar el proyecto con un costo que no supere los $1.227.000.000. 
13. Lograr contar con una producción de 260 Kg/h. 
Factores críticos de éxito del proyecto 
1. Respaldo económico y operativo por parte de Casa Luker. 
2. Respaldo económico por parte de las entidades financieras. 
3. Disponibilidad de la materia prima, equipos y herramientas al estar ubicada en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
4. Personal idóneo disponible. 
5. Gerente de proyecto altamente competente. 
6. Apoyo técnico por parte de los operadores de Casa Luker. 
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Entregables del proyecto 
1. Infraestructura civil. 
2. Infraestructura mecánica 
3. Infraestructura eléctrica 
4. Sistema de mezcla 
5. Sistema de instantanización 
6. Sistema de enfriamiento 
7. Sistema de acopio 
8. Tablero eléctrico, Elementos de control y celdas de carga. 
Criterios de aceptación 
1. Línea de instantanización automatizada con método de trabajo establecido y 
variables controladas. 
2. Planta de instantanización con procesos estandarizados y una capacidad de 
producción de 260 kg/h. 
3. Tiempo de montajes y puesta en marcha máximo de 9 meses contemplando la 
mayor parte de este periodo con producción en vivo 
4. Planta de producción cumpliendo normas FSSC 22000. 
5. Equiposconestándardebloqueoyetiquetadocomoherramientaparalaseguridadindus
trial. 
6. Planta de producción de instantanización garantizando seguridad industrial y 
salud ocupacional. 
7. Cumplir con la inversión Objetivo. 
CONSTRUCCIÓN  PLANTA INSTANTANIZADORA PARA AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE GRANULADO            33 
 
Riesgos de Alto nivel 
1. Incumplimiento en las entregas por parte de los subcontratistas dentro de los 
tiempos requeridos. 
2. No lograr las características físico químicas requeridas en el producto 
3. Daño total o parcial de la maquina durante el transporte. 
4. Accidentes de los operarios en los procesos de fabricación, automatización y/o 
montajes 
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Tabla 5.  Presupuesto (resumen) 
 
 
 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
 
 
ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD  VR /UNIT  VR PARCIAL 
1 PROCESO DE DISEÑO 35.000.000
1,1 LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y REDISEÑO 1,00 GL 35.000.000 35.000.000
2 PROCESO DE FABRICACIÓN 301.000.000
2,1 SISTEMA DE MEZCLA 75.000.000
2,2 SISTEMA DE INSTANTANIZACIÓN 90.000.000
2,3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 120.000.000
2,4 SISTEMA DE ACOPIO 16.000.000
3 PROCESO DE AUTOMATIZACION 180.000.000
3,1 TABLERO ELECTRICO 1,00 GL 20.000.000 20.000.000
3,2 ELEMENTOS DE CONTROL (VALVULAS Y PLC) 1,00 GL 140.000.000 140.000.000
3,3 CELDAS DE CARGA 1,00 GL 20.000.000 20.000.000
4 PROCESO DE MONTAJES 514.500.000
4,1 OBRAS CIVILES 87.000.000
4,2 OBRAS MECANICAS 375.500.000
4,3 OBRAS ELECTRICAS 52.000.000
1.030.500.000TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
ADMINISTRACION 166.440.000
IMPREVISTOS 3% 30.915.000
197.355.000TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
Costos totales del proyecto                                                                                   $1.227.855.000 
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Supuestos de la Organización y Ambientales 
Se supone que: 
1. Se cuenta con una demanda suficiente de profesionales para ocupar los cargos 
requeridos en los diferentes procesos. 
2. Existen en el mercado industrias que tengan la capacidad técnica para la 
fabricación de la maquina  instantanizadora. 
3. Se dispondrá del espacio requerido dentro de la Planta de Casa Luker para 
realizar los trabajos necesarios para la construcción de la planta. 
4. Se contará con el respaldo de Casa Luker para obtener información técnica 
cuando se requiera. 
5. El cliente realizará los desembolsos oportunamente de acuerdo a la forma de 
pago estipulada en el contrato. 
6. Se podrán disponer los residuos líquidos al sistema API de la planta para realizar 
el correcto tratamiento y posterior vertimiento a los colectores finales de 
alcantarillado de la ciudad. 
Restricciones de la Organización y Ambientales 
1. Restricciones para el ingreso a la planta de Casa Luker por parte de los operarios 
del proyecto debido a que el proyecto se va a ejecutar en caliente, es decir, aun 
cuando la planta actual sigue operando. 
2. Teniendo en cuenta que la planta actual de Casa Luker produce alimentos, se 
tienen restricciones de sanidad para la ejecución del proyecto, con el fin de evitar 
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contaminar los productos con residuos o partículas provenientes de la 
construcción y puesta en marcha de la planta instantanizadora. 
Gerente del Proyecto asignado 
Los gerentes del proyecto serán: Julián Salazar, Carlos Castillo y Roberto 
Martínez. 
Deben entregar avances del proyecto justificando el tiempo ejecutado por su 
equipo. Debe distribuir estratégicamente los tiempos presupuestados por su equipo de 
trabajo. Debe integrar la opinión de los interesados con el fin de tomar decisiones 
acertadas para asegurar el éxito en la percepción del entregable del proyecto a los 
clientes finales.  
Firmas de aprobación del Acta de Constitución 
_________________________                                     ___________________________ 
Patrocinador del Proyecto                                                      Gerente del Proyecto 
 
 
2.1.6. WBS del proyecto 
A continuación se describe la WBS o EDT del proyecto, la cual representa la 
columna vertebral para los procesos de planeación y ejecución:  
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Figura 12.  WBS del proyecto.  Fuente:  elaboración propia 
En el nivel 1 se tiene el producto principal del proyecto como lo es la Planta 
instantanizadora de chocolate granulado, en el nivel 2 se encuentran los entregables de 
segundo orden que son los sistemas de la máquina, los sistemas de automatización y las 
construcciones y montajes; en el tercer nivel tenemos los sistemas de mezcla, de 
instantanización, de enfriamiento y de acopio, el tablero eléctrico, las válvulas y PLC y 
las celdas de carga, las obras civiles, mecánicas y eléctricas. Por último tenemos los 
paquetes de trabajo que se derivan de las obras civiles, mecánicas y eléctricas, 
cimentaciones, estructura, mampostería, redes, cubierta, pinturas y acabados, colector de 
polvos, plataforma, aire acondicionado, redes de servicios, elevador de bultos, tableros 
de potencia y redes eléctricas. 
WBS PROYECTO
NIVEL 1
NIVEL 2
SISTEMA DE MEZCLA TABLERO ELECTRICO OBRAS CIVILES
NIVEL 3 SISTEMA DE INSTANTANIZACION VALVULAS Y PLC CIMENTACIONES
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CELDAS DE CARGA ESTRUCTURA 
SISTEMA DE ACOPIO MAMPOSTERIA
NIVEL 4
CUBIERTA
PINTURAS Y ACABADOS
OBRAS MECANICAS
COLECTOR DE POLVOS
PLATAFORMA
AIRE ACONDICIONADO
REDES DE SERVICIOS
ELEVADOR DE BULTOS
OBRAS ELECTRICAS
TABLERO DE POTENCIA
INSTALCIONES ELECTRICAS
REDES HIDRAULICAS, 
SANITARIAS Y ELECTRICAS
PLANTA INSTANTANIZADORA DE CHOCOLATE GRANULADO 
SISTEMAS DE LA 
MAQUINA
SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACION
CONSTRUCCIONES Y 
MONTAJES
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2.2. Estudio financiero 
2.2.1. Costos de inversión para el proyecto. 
Los costos de inversión inicial para llevar a cabo el proyecto son de $55.400.000, 
los cuales se discriminan en la tabla 6: 
Tabla 6.  Costos de inversión para el proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  elaboración propia 
Los costos de inversión del proyecto discriminados en los 10 meses de duración 
son: 
 
 
EQUIPOS DE COMPUTO  $       4.200.000 
HERRAMIENTA MENOR  $       1.400.000 
MUEBLES Y ENSERES  $       3.000.000 
NO DEPRECIABLES TERRENOS  $                       -   
INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION  $       4.200.000 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN  $       1.800.000 
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA  $           900.000 
CAPACITACION  $       2.500.000 
 $     18.000.000 
 $       7.400.000 
ARRENDAMIENTOS OFICINA  $     12.000.000 
 $     55.400.000 
INVERSION 
TOTAL
COSTOS DE INVERSION PARA EL PROYECTO
TOTAL
DEPRECIABLES
TANGIBLES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES Y 
DIFERIDOS
ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES 
TEMPORALES
CAPITAL DE 
TRABAJO
EFECTIVO EN CAJA
ALQUILER DE EQUIPOS MENORES
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Tabla 7.  Costos de inversión inicial por períodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
Fuente:  elaboración propia 
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
EQUIPOS DE 
COMPUTO
 $       4.200.000  $       420.000  $     420.000  $     420.000  $     420.000  $     420.000  $     420.000  $     420.000  $     420.000  $     420.000  $     420.000 
HERRAMIENTA 
MENOR
 $       1.400.000  $       140.000  $     140.000  $     140.000  $     140.000  $     140.000  $     140.000  $     140.000  $     140.000  $     140.000  $     140.000 
MUEBLES Y ENSERES  $       3.000.000  $    3.000.000 
TERRENOS  $                       -   
INVESTIGACION Y 
EXPERIMENTACION
 $       4.200.000  $    4.200.000 
GASTOS DE 
ORGANIZACIÓN
 $       1.800.000  $    1.800.000 
GASTOS DE PUESTA 
EN MARCHA
 $           900.000  $       900.000 
CAPACITACION  $       2.500.000  $       250.000  $     250.000  $     250.000  $     250.000  $     250.000  $     250.000  $     250.000  $     250.000  $     250.000  $     250.000 
EFECTIVO EN CAJA  $     18.000.000  $    1.800.000  $ 1.800.000  $ 1.800.000  $ 1.800.000  $ 1.800.000  $ 1.800.000  $ 1.800.000  $ 1.800.000  $ 1.800.000  $ 1.800.000 
ALQUILER DE 
EQUIPOS MENORES
 $       7.400.000  $       740.000  $     740.000  $     740.000  $     740.000  $     740.000  $     740.000  $     740.000  $     740.000  $     740.000  $     740.000 
ARRENDAMIENTO 
OFICINA
 $     12.000.000  $    1.200.000  $ 1.200.000  $ 1.200.000  $ 1.200.000  $ 1.200.000  $ 1.200.000  $ 1.200.000  $ 1.200.000  $ 1.200.000  $ 1.200.000 
TOTAL  $     55.400.000  $ 14.450.000  $ 4.550.000  $ 4.550.000  $ 4.550.000  $ 4.550.000  $ 4.550.000  $ 4.550.000  $ 4.550.000  $ 4.550.000  $ 4.550.000 
COSTOS DE INVERSION INICIAL POR PERIODOS
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2.2.2. Flujo de caja del proyecto 
A continuación se muestra el flujo de caja del proyecto el cual resulta de restar los 
costos diferidos tanto de inversión como de producción de los ingresos que se obtendrán 
según la forma de pago propuesta por el cliente. 
Se resaltan en color Rojo los meses en los cuales se tendrán saldos negativos, los 
cuales deben ser cubiertos por los inversionistas y en color verde los valores positivos. 
Se puede analizar que hasta el mes séptimo se contaría con saldo a favor. 
Tabla 8.  Flujo neto de caja 
 
 
Fuente:  elaboración propia 
PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. FLUJO DE INVERSIÓN 14.450.000$          4.550.000$           4.550.000$          4.550.000$    4.550.000$      4.550.000$      4.550.000$      4.550.000$      4.550.000$      4.550.000$      
2. FLUJO DE PRODUCCIÓN 52.735.500$          92.235.500$         92.035.500$        72.035.500$ 262.635.500$ 117.985.500$ 56.135.500$    202.485.500$ 259.835.500$ 19.735.500$    
3. INGRESO DE VENTAS 155.000.000$       155.000.000$     620.000.000$ 232.500.000$ 232.500.000$ 155.000.000$ 
4. FLUJO DE CAJA 67.185.500-$          8.971.000-$           49.443.500$        27.142.000-$ 294.327.500-$ 416.863.000-$ 142.451.500$ 167.916.000$ 136.030.500$ 266.745.000$ 
                      FLUJO NETO DE CAJA 
ANTICIPO 10%
DISEÑOS 10%
FABRICACION 40%
MONTAJE 15%
PUESTA EN MARCHA 15%
LIQUIDACION 10%
FORMA DE PAGO
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2.3.  Estudio de Mercado 
Este estudio pretende demostrar el comportamiento de la categoría de los 
productos derivados del cacao granulados o en polvos y el impacto en el mercado 
natural de este tipo de producto. 
La novedosa presentación granulada instantánea del chocolate tradicional en barra 
trae a estudio las categorías manejadas en el portafolio de la compañía y su impacto ene 
le mercado. 
2.3.1 Actualidad 
Según estudios realizados acerca de la percepción del consumidor final, el 
chocolate tradicional en barra  presenta cualidades cómo: Es rico, espumoso, nutritivo, 
da energía, tranquilidad, enamora, recuerda el calor del hogar. Se percibe gran atracción 
por el sabor, el aroma y la textura. Para el chocolate en polvo o instantáneo: Su 
preparación es rápida y fácil, es cero en grasa y azúcar. Se puede preparar frio o caliente. 
En cuanto a aspectos no favorables del chocolate tradicional en barra, se encontró   
que los consumidores finales tienen las siguientes percepciones: Produce migraña, muy 
dulce, engorda, produce agrieras, dolor de cabeza, tiene alto colesterol y grasa. Además 
se tiene que dejar hervir hasta que desate y su preparación es difícil. Para el chocolate en 
polvo o instantáneo: Pierde la tradición, no tiene la misma textura, pierde sabor, pierde 
aroma y rinde menos. 
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El nuevo producto, es una patente que reúne lo mejor del mundo del chocolate 
tradicional en barra y lo mejor del chocolate en polvo y lo trae en una sola presentación. 
Luego del lanzamiento del producto en el mercado, se vendieron en un mes más de 
460.000 unidades en presentación de DOY PACK 250 gr según fuentes internas de la 
compañía reportando un agotado total en las grandes cadenas y distribuidores. 
Las ventas se proyectan en aumento del 100% del novedoso producto y se 
pretende mantener el mismo portafolio de productos de esta categoría. La presentación 
del producto en el mercado se encontrará también en Sachet de 25 gr equivalente a una 
porción. Además se está en el desarrollo de la presentación en tarrina reutilizable de 450 
gr equivalente aproximadamente a 18 porciones. 
 
2.3.2 Conclusión 
Se concluye de esta forma, que debido a nuevas tendencias en las familias 
colombianas y en el ritmo de vida actual, los hogares buscan soluciones prácticas y 
sencillas pero que no alteren la buena alimentación. Esta nueva presentación del 
chocolate tradicional en barra hace que la preparación de un nutritivo chocolate no sea 
complicado de preparar. 
Además se concluye que luego de una inversión de casi $500 Millones en fuerza 
de venta en las cadenas y grandes superficies, es una necesidad el abastecimiento 
continuo y eficiente del producto. 
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3.  Planes 
3.1.  Plan de gestión del tiempo 
El plan de Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
gestionar la finalización del proyecto a tiempo. A partir de las duraciones y recursos 
requeridos en los paquetes de trabajo o actividades definidos en la WBS del proyecto se 
realizó la planificación del tiempo: 
Tabla 9.  Identificación y determinación de la secuencia de las actividades 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
ACTIVIDAD PREDECESORA DESCRIPCION
A INICIO DISEÑOS
B A FABRICACIÓN SISTEMA DE MEZCLA
C A FABRICACIÓN SISTEMA DE INSTANTANIZACION
D A FABRICACIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
E A FABRICACIÓN SISTEMA DE ACOPIO
F A CIMENTACIONES
G F ESTRUCTURA 
H G MAMPOSTERIA
I G, H REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS
J G, H CUBIERTA
K G, I, J PINTURAS Y ACABADOS
L B, C, D, E AUTOMATIZACION TABLERO ELECTRICO
M B, C, D, E AUTOMATIZACION VALVULAS Y PLC
N B, C, D, E AUTOMATIZACION CELDAS DE CARGA
O H COLECTOR DE POLVOS
P G PLATAFORMA
Q H, I AIRE ACONDICIONADO
R H, I REDES DE SERVICIOS
S G, P ELEVADOR DE BULTOS
T R TABLERO DE POTENCIA
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3.1.1.  Estimación de las duraciones de las actividades 
Basados en experiencias de proyectos similares se calcularon las duraciones de las 
actividades que componen el proyecto, la unidad de tiempo utilizada es el día. A 
continuación se relacionan los tiempos promedio estimados luego se analizar los tiempos 
pesimistas y optimistas:  
Tabla 10.   Estimación de las duraciones de las actividades 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
3.1.2.  Diagrama de red del proyecto 
Luego de determinar las duraciones de cada actividad se realizó el diagrama de red 
del proyecto (Ver anexo 7). Para el ejercicio se tomaron tiempos efectivos de ejecución 
ACTIVIDAD DESCRIPCION DURACION (DIAS)
A DISEÑOS 30
B FABRICACIÓN SISTEMA DE MEZCLA 60
C FABRICACIÓN SISTEMA DE INSTANTANIZACION 40
D FABRICACIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 45
E FABRICACIÓN SISTEMA DE ACOPIO 25
F CIMENTACIONES 45
G ESTRUCTURA 50
H MAMPOSTERIA 20
I REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS 25
J CUBIERTA 15
K PINTURAS Y ACABADOS 25
L AUTOMATIZACION TABLERO ELECTRICO 7
M AUTOMATIZACION VALVULAS Y PLC 10
N AUTOMATIZACION CELDAS DE CARGA 8
O COLECTOR DE POLVOS 9
P PLATAFORMA 18
Q AIRE ACONDICIONADO 20
R REDES DE SERVICIOS 20
S ELEVADOR DE BULTOS 15
T TABLERO DE POTENCIA 5
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(sin tener en cuenta los tiempos de descanso o días no laborables). Al final del ejercicio 
se puede ver que la ejecución del proyecto en condiciones normales de operación tiene 
una duración total de 200 días, es por ello que al sumar los tiempos de descanso, se 
plantea una duración en días calendario de 270 días, es decir 9 meses.  
De este ejercicio se puede observar que la ruta crítica está compuesta por las 
actividades que se ilustran en color rojo (AFGHIK), como se puede ver en el anexo 7, 
razón por la cual es muy importante asegurarse del cumplimiento del tiempo de las 
mismas y en caso que se presenten demoras en la ejecución de alguna de estas 
actividades sería necesario aplicar alguno de los métodos de recuperación de 
cronograma, como lo son Crashing o Fast Track. 
3.2.  Plan de gestión de calidad 
3.2.1.  Objetivos de la calidad 
Satisfacer la demanda de producto de mercado oportunamente duplicando la 
producción actual conservando localidad del producto que ha tenido una excelente 
acogida por el consumidor. Para así  evitar perder recordación en el consumidor y en el 
mercado 
3.2.2.  Control de documentos y datos. 
Establecer los procedimientos y formatos necesarios que permitan un eficiente 
control de la documentación que se genere en este proyecto. 
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3.2.3. Comunicación con el cliente. 
A  través de una comunicación constante sobre el avance del proceso en planta y  
su posterior entrega según lo convenido en las estipulaciones contractuales. Atendiendo 
prontamente las solicitudes y quejas. 
3.2.4. Compras. 
Este proceso se regirá por los procedimientos PD-012, PD-013, PD-014 y PD-015 
definidos en el listado maestro de documentos, a través de proveedores que aumenten la 
pluralidad de oferentes. 
3.2.5. Producción y prestación del servicio (desarrollo del proyecto). 
Se busca la preservación del producto duplicando la capacidad de la planta 
instantanizadora con el fin de abastecer satisfactoriamente la demanda del mercado  
3.2.6. Propiedad del cliente. 
Salvaguardar los bienes tanto físicos como intelectuales de propiedad del cliente, 
evitando la pérdida o deterioro de los mismos. 
3.2.7. Control del producto no conforme. 
Evitar la fabricación y entrega de algún producto que no cumpla con los requisitos 
mínimos de calidad, evitando  así que el  cliente  no reciba a conformidad el producto o 
que el mismo  no cubra todos los requisitos establecidos en el contrato. 
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3.2.8. Seguimiento y medición. 
Casa Luker por medio de un profesional asignado realiza el  estricto seguimiento 
al proyecto el cual examinara los métodos que permitan analizar la percepción del 
cliente sobre la calidad y mejoramiento del producto, según encuestas de satisfacción, 
opinión y en general sistemas que permitan medir el grado de satisfacción del cliente. 
3.2.9. Auditoria. 
Interna y especializada sobre la implementación y efectividad de los procesos, 
donde se determinen responsabilidades, asegurándose de que se tomen las medidas 
preventivas y/o correctivas de ser pertinentes. 
3.2.10. Aseguramiento de la calidad. 
Es responsable la Auditoria de ejecutar el aseguramiento de la calidad durante los 
once (10) meses del proyecto, revisar el planeamiento de los procesos  del proyecto 
contra lo ejecutado, plantear acciones preventivas o correctivas según sea útil y 
necesario e informar semanalmente en las reuniones de calidad el avance al gerente y en 
general al equipo del proyecto. 
3.2.11.  Mejoramiento Continuo. 
A través del establecimiento de las herramientas como el histograma de paretto 
para la supervisión de la calidad,  así como proponer mejoras a los procesos del 
proyecto, conforme a su desarrollo periódico.  
3.2.12.  Diagrama de Flujo del Proyecto 
El Flujo de proceso de la ejecución del proyecto se relaciona a continuación: 
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Figura 13.  Diagrama de flujo.   Fuente:  elaboración propia 
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Tabla 11.  Matriz de calidad del proyecto.  Formato 1 
FORMATO 1 
CLIENTE 
Gerencia Cadena de Abastecimiento 
OBJETO DEL CONTRATO 
Construcción de planta instantanizadora para el aumento de la capacidad de producción de chocolate granulado 
ALCANCE: 
Fabricar, automatizar, y adecuar línea de instantanización de chocolate granulado en planta de cacao en Bogotá para producir 300 
kg/h. 
OTROS INTERESADOS EN EL PROYECTO 
Consumidores del producto Superintendencia de industria y comercio 
  
INVIMA   
PLAZO 
6 meses 
  
REQUISITOS 
ESPECÍFICOS DEL 
CONTRATO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 
9001 
ADICIONALES CONDICIONALES 
Duplicar la producción de 
chocolate granulado.  
 
 
Acondicionamiento de la 
zona de instantanización 
de la planta. 
4.2 Requisitos de documentación. Garantizar confort y 
actividades ergonómicas 
de los operarios. 
Implementar sistema de 
transporte neumático de la 
materia prima para 
mezclar. 
5.1 Responsabilidad de la dirección. 
5.3 Política de calidad. 
5.5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación. 
6.2 R.H 
6.3 Infraestructura. 
6.4 Ambiente de trabajo. 
7.1 Planificación Realización del 
Producto. 
7.2.1 Determinación de los requisitos del 
Cliente. 
Cumplir requisitos de 
inocuidad según 
normatividad FSSC 
22000 
7.4 Compras. 
7.5 Producción y prestación del servicio. 
7.6 Control de equipos de seguimiento y 
medición. 
8.2.1 Satisfacción del cliente. 
8.2.4 Seguimiento y medición del 
producto. 
8.3 Control del producto no conforme. 
8.4 Análisis de datos. 
8.5 Mejora. 
Fuente:  elaboración propia 
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Tabla 12.  Matriz de calidad del proyecto.  Formato 2 
 
Fuente:  elaboración propia 
ETAPA (DIAFLUJO) OBJETO DE LA ETAPA ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES DE C/ETAPA RESURSOS RELACIÓN CON ISO-9001:2008
Armar EDT R.H 6.2 Recursos Humanos
Establecer la secuencia de 
actividades 
infraestructura 7.3 Diseño y desarrollo
Estimar la duración de las 
actividades
Euipo del proyecto 4.2.3 Control de documentos
Desarrollar el cronograma
Seleccionar y contratar al 
proveedor de metalmecánica 
adecuado.
R.H 6.3 Infraestructura
Coordinar con producción 
tiempos de intervención para 
4.2 Requisitos de la Documentación
Pruebas de caudal para calcular 
los ventiladores y el 
7.4 Compras
Dibujar planos en software de 
diseño y dibujo inventor
7.1 Planificación de la realización del producto
Revición y aprobación de planos 7.3 Diseño y desarrollo
Definir con los StakeHolders la 
mejor ubicación de la nueva zona
4.2 Requisistos de la Documentación
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2.1 Determinación de los requisistos relacionados 
con el producto
7.4 Compras
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
Definir con los StakeHolders la 
mejor ubicación de la nueva zona
R.H. 4.2 Requisistos de la Documentación
7.4 Compras
7.1 Planificación de la realización del producto
Dibujar y dimensionar el área y 
los equipos
Equipos
7.2.1 Determinación de los requisistos relacionados 
con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
Revisar, aprobar e Imprimir 
planos.
Infraestructura
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
FABRICACIÓN 
EQUIPOS 
PERIFÉRICOS
Establecer ubicación 
final y definitiva de 
equipos en la zona
Planos detallados 
del equipo actual y 
los perifericos.
Dimensiones de la 
zona en planta.
Planos de 
ubicaciones de 
equipos en la zona 
establecida
FABRICACION 
INSTANTANIZADOR
Establecer ubicación 
final y definitiva de 
equipos en la zona
Planos detallados 
del equipo actual y 
los perifericos.
Dimensiones de la 
zona en planta.
Planos de 
ubicaciones de 
equipos en la zona 
establecida
FORMATO 2
ELABORAR 
CRONOGRAMA
Establecer fechas de 
actividades e 
intervenciones
Listado principal 
de actividades
Cronograma del 
proyecto
Tener planos de 
fabricación al detalle 
del equipo actual para 
licitar su fabricación.
Equipo Actual.
Manual original 
del equipo.
Planos de 
Fabricación al 
detalle del equipo 
con la reformas 
actuales
LEVANTAMIENTO 
PLANOS DE 
FABRICACIÓN 
EQUIPO ACTUAL
Infraestructura
Proveedor
Revisar, aprobar e Imprimir 
planos.
Dibujar y dimensionar el área y 
los equipos
Infraestructura
Equipos
R.H.
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Tabla 12.  Continuación 
 
Definir con los StakeHolders la 
mejor ubicación de la nueva zona
R.H. 4.2 Requisistos de la Documentación
7.1 Planificación de la realización del producto
Dibujar y dimensionar el área y 
los equipos
Equipos
7.2.1 Determinación de los requisistos relacionados 
con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
Revisar, aprobar e Imprimir 
planos.
Infraestructura
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
BluePrint de la 
zona
Cantidades y 
unitarios de la 
fabricación.
Diseños preliminar de la 
estructura
4.2 Requisistos de la Documentación
Listado de 
Materiales
Socialización del diseño inicial 7.1 Planificación de la realización del producto
7.2.1 Determinación de los requisistos relacionados 
con el producto
7.4 Compras
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
Diseño de Zapatas Zapatas Excavaciones infraestructura 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
Muros en 
mamposteria
Diseño de zapatas 7.4 Compras
Cerramiento 
temporal DryWall
Fundición de zapatas
7.5.1 Control de la producción y de la prestación 
del servicio
Vanos para 
puertas 
enrollables
Construir cerramiento para 
labores.
7.3 Diseño y desarrollo
Demolición de muros para 
construir vanos
7.2.1 Determinación de los requisistos relacionados 
con el producto
4.2 Requisistos de la Documentación
7.4 Compras
Contrato de 
fabricación
Contratación de equipos de 
maniobra.
7.1 Planificación de la realización del producto
Contratación de la fabricación e 
instalación
7.2.1 Determinación de los requisistos relacionados 
con el producto
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
7.2.3 Comunicación con el cliente
R.H
Equipos
Instalación de la plataforma 
según diseños.
Construcción e 
instalación de 
plataforma en la zona 
de instantanización
FABRICACION DE LA 
PLATAFORMA
DISEÑO 
ESTRUCTURAL DE LA 
PLATAFORMA
Obtener cantidades y 
cálculos adecuados de 
la plataforma con las 
caracteristicas que el 
proyecto requiere en 
cuanto a espacio y 
resistencia.
Bodega a Adecuar
Excavaciones
Diseño y Planos 
estructurales de la 
plataforma.
OBRA CIVIL
Construir cimientos y 
muros estructurales 
para plataforma y 
adecuación de obra en 
la zona
Diseño y Planos 
estructurales de la 
plataforma.
Carga dinámica y 
estatica de los 
esquipos
Estudio de suelos 
de la zona de la 
planta
Dosier de cálculos Aprobación del diseño
R.H
DEFINICIÓN 
BLUEPRINT
Establecer ubicación 
final y definitiva de 
equipos en la zona
Planos detallados 
del equipo actual y 
los perifericos.
Dimensiones de la 
zona en planta.
Planos de 
ubicaciones de 
equipos en la zona 
establecida
Despeje del área de trabajo R.H
Proveedor
Corrección y sigerencias al diseño
Equipos
Infraestructura
Zona despejada 
para trabajar
Plataforma para 
instalar los 
equipos de 
proceso de 
instantanización
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Tabla 12.  Continuación 
 
Fuente:  elaboración propia 
Requisistos 
Normar FCCS 
22000
Instalación muros en Panel 
Aislado blanco.
R.H 4.2 Requisistos de la Documentación
7.4 Compras
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2.1 Determinación de los requisistos relacionados 
con el producto
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
Pintura de Paredes Infraestructura 7.2.3 Comunicación con el cliente
Unifilar de 
tableros
Diseñar y validar iluminación en 
planta de instantanización con la 
ubicación nueva de equipos.
R.H 4.2 Requisistos de la Documentación
Layout 
Iluminación
Instalación de acometidas 
eléctricas
7.4 Compras
Estudio de 
iluminación
7.1 Planificación de la realización del producto
Lamparas LED
7.2.1 Determinación de los requisistos relacionados 
con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
Tableros de 
Control e 
iluminación
Instalación de tableros de 
Iluminación para la zona
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
Ejecutar adecuaciones 
requisitos según 
consideraciones de 
construcción y 
disposición de edificios  
norma ISO 22000
Área cumpliendo 
con requisistos de 
inocuidad
Equipos
Entregar instalaciónes 
electricas modernas, 
ergonómicas y 
funcionales de la zona 
de instantanización
Infraestructura
Instalación de 
Tableros de 
iluminación y 
control
Instalación de Iluminación tipo 
LED
Equipos
Zona despejada
Cambio e instalación de techo de 
PVC a Panel.
Demarcación e identificaciones de 
áreas dentro de la zona.
Iluminación LED
CONSTRUCCIÓN  PLANTA INSTANTANIZADORA PARA AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE GRANULADO            53 
 
Tabla 13.  Matriz de calidad del proyecto.  Formato 3 
ETAPA 
(NOMBRE) 
REQUISITO VARIABLES O 
ACCIONES DE 
CONTROL 
MÉTODO DE 
CONTROL 
EQUIPOS 
DE 
MEDICIÓN 
RESPONS
ABLE 
REGIS TRO 
FABRICACIÓN 
E 
INSTALACIÓN 
DE 
INSTANTANIZ
ADOR 
Planos de detalle 
debidamente 
firmados por el 
diseñador y 
avalados por el 
Gerente del 
Proyecto. 
 
Contratación de 
empresa que tenga 
la capacidad 
técnica, operativa y 
financiera para 
llevar a cabo la 
construcción  
Verificar la calibración de 
la máquina. 
 
Chequeo de los niveles de 
los lubricantes. 
 
Medición de la 
temperatura de la 
máquina. 
 
Pruebas de las soldaduras. 
 
Mediciones de corriente, 
voltaje y potencia. 
Pruebas de 
automatización 
 
Inspección 
visual 
 
Ensayos de 
temperatura 
 
Control de 
líquidos 
penetrantes 
mediante 
técnica visible 
y fluorescente. 
 
Ensayos de 
seguridad 
eléctrica. 
 
Software de 
pruebas 
automatizadas 
funcionales. 
 
Sensores de 
temperatura o 
sondas de 
temperatura. 
 
Tintas 
penetrantes. 
 
Equipos para 
ensayos 
eléctricos tipo 
HAL 104 o 
SERIE 
SENTINEL. 
Profesional 
de calidad. 
 
Interventor 
del Proyecto. 
 
Proveedor o 
Contratista. 
 
Resultado impreso de la 
prueba de automatización. 
 
FOR-016 Chequeo de 
niveles de lubricantes. 
 
FOR-017 Medición de la 
temperatura. 
 
FOR-018 Pruebas de las 
soldaduras. 
 
FOR-019 Mediciones de 
corriente, voltaje y 
potencia. 
FABRICACIÓN 
E 
INSTALACION 
DE EQUIPOS 
PERIFÉRICOS 
Planos de detalle 
debidamente 
firmados por el 
diseñador y 
avalados por el 
Gerente del 
Proyecto. 
 
Persona natural o 
jurídica que tenga la 
capacidad técnica, 
operativa y 
financiera para 
Verificar la calibración de 
los equipos. 
 
Chequeo de los niveles de 
los lubricantes. 
 
Medición de la 
temperatura de los 
equipos. 
 
Pruebas de las soldaduras. 
 
Mediciones de corriente, 
Pruebas de 
automatización 
 
Inspección 
visual 
 
Ensayos de 
temperatura. 
 
Control de 
líquidos 
penetrantes 
mediante 
Software de 
pruebas 
automatizadas 
funcionales. 
 
Sensores de 
temperatura o 
sondas de 
temperatura. 
 
Tintas 
penetrantes. 
 
Profesional 
de calidad. 
 
Interventor 
del Proyecto. 
 
Proveedor o 
Contratista. 
 
Resultado impreso de la 
prueba de automatización. 
 
FOR-016 Chequeo de 
niveles de lubricantes. 
 
FOR-017 Medición de la 
temperatura. 
 
FOR-018 Pruebas de las 
soldaduras. 
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llevar a cabo la 
fabricación.  
voltaje y potencia. técnica visible 
y fluorescente 
para 
soldaduras. 
Ensayos de 
seguridad 
eléctrica. 
Equipos para 
ensayos 
eléctricos tipo 
HAL 104 o 
SERIE 
SENTINEL. 
FOR-019 Mediciones de 
corriente, voltaje y 
potencia. 
 
OBRA CIVIL Se deben tener los 
documentos del 
diseño debidamente 
firmados por los 
especialistas y 
avalados por el 
Gerente del 
proyecto, 
incluyendo 
especificaciones 
técnicas de 
construcción y 
planos civiles como 
son los 
estructurales, 
hidrosanitarios, 
arquitectónicos y de 
detalle. 
 
Se debe haber 
surtido el proceso 
de contratación de 
un proveedor que 
cuente con la 
experiencia, 
capacidad técnica, 
financiera y 
operativa para 
ejecutar la 
construcción. 
Densidad sobre los sitios 
de relleno y 
compactación. 
 
Resistencia del concreto. 
 
Estado de los equipos. 
 
Replanteo topográfico. 
 
Pruebas de soldaduras. 
Ensayo del 
cono de arena o 
Densímetro. 
 
Ensayo a 
compresión de 
cilindros de 
concreto. 
 
Inspección 
visual. 
 
Método de 
poligonales y 
de nivelación. 
 
Control de 
líquidos 
penetrantes 
mediante 
técnica visible 
y fluorescente 
para 
soldaduras. 
 
Cono de arena 
o Densímetro. 
 
Prensa de 
compresión 
para la rotura 
de cilindros. 
 
Estación de 
topografía. 
 
Nivel de 
precisión y 
mira. 
 
Tintas 
penetrantes. 
 
 
 
 
Profesional 
de calidad. 
 
Interventor 
del Proyecto. 
 
Residente de 
obra. 
 
 
FOR-020 Densidad del 
terreno. 
 
FOR-021 Resistencia del 
concreto. 
 
FOR-016 Chequeo de 
niveles de lubricantes. 
 
Carteras topográficas. 
 
FOR-018 Pruebas de las 
soldaduras. 
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FABRICACIÓN 
DE LA 
PLATAFORMA 
Planos de detalle 
debidamente 
firmados por el 
diseñador y 
avalados por el 
Gerente del 
Proyecto. 
 
Persona natural o 
jurídica que tenga la 
capacidad técnica, 
operativa y 
financiera para 
llevar a cabo la 
fabricación.  
Verificar las dimensiones 
de la plataforma 
 
Chequeo de los pernos de 
anclaje 
 
Pruebas de las soldaduras. 
Inspección 
visual 
 
Verificación de 
medidas contra 
los planos de 
construcción. 
 
Control de 
líquidos 
penetrantes 
mediante 
técnica visible 
y fluorescente 
para 
soldaduras. 
Tintas 
penetrantes. 
Profesional 
de calidad. 
 
Interventor 
del Proyecto. 
 
Proveedor o 
Contratista. 
FOR-018 Pruebas de las 
soldaduras. 
ADECUACION
ES 
LOCATIVAS 
Documentos del 
diseño debidamente 
firmados por los 
especialistas y 
avalados por el 
Gerente del 
proyecto, 
incluyendo 
especificaciones 
técnicas de 
construcción y 
planos civiles como 
son los 
estructurales, 
hidrosanitarios, 
arquitectónicos y de 
detalle. 
 
Proceso de 
contratación de un 
proveedor que 
cuente con la 
experiencia, 
Pruebas de adherencia y 
espesor de la pintura. 
 
Estado de los equipos. 
 
Verificación del 
posicionamiento de los 
acabados. 
 
Pruebas de soldaduras. 
 
 
Ensayo de 
adherencia y 
espesor de 
película de 
pintura. 
 
Inspección 
visual. 
 
Método de 
poligonales y 
de nivelación. 
 
Control de 
líquidos 
penetrantes 
mediante 
técnica visible 
y fluorescente 
para 
soldaduras. 
 
 
Medidor de 
adherencia. 
 
Medidor de 
espesor de 
revestimiento. 
 
Nivel de 
precisión y 
mira. 
 
Tintas 
penetrantes. 
 
 
 
 
Profesional 
de calidad. 
 
Interventor 
del Proyecto. 
 
Residente de 
obra. 
 
 
 
FOR-022 Adherencia y 
espesor de pintura 
 
FOR-016 Chequeo de 
niveles de lubricantes. 
 
Carteras topográficas. 
 
FOR-018 Pruebas de las 
soldaduras. 
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capacidad técnica, 
financiera y 
operativa para 
ejecutar las 
adecuaciones 
locativas. 
INSTALACION
ES 
ELÉCTRICAS 
Diagramas 
unifilares, los 
planos de 
alambrado y de 
cableado 
debidamente 
firmados por los 
especialistas y 
avalados por el 
Gerente del 
proyecto, 
incluyendo 
especificaciones 
técnicas  
 
Proceso de 
contratación de un 
proveedor que 
cuente con la 
experiencia, 
capacidad técnica, 
financiera y 
operativa para 
ejecutar las 
adecuaciones 
locativas. 
Fijar las condiciones para 
evitar accidentes por 
contactos eléctricos 
directos e indirectos. 
 
Establecer las 
condiciones para prevenir 
incendios causados por 
electricidad 
 
Establecer las 
condiciones para evitar 
daños debidos a 
sobrecorrientes y 
sobretensiones. 
 
Minimizar las 
deficiencias en las 
instalaciones eléctricas 
 
Establecer claramente los 
requisitos y 
responsabilidades que 
deben cumplir los 
diseñadores, 
constructores y 
operadores. 
 
Exigir la calidad y 
compatibilidad de los 
productos y equipos 
eléctricos a instalar 
 
Verificación de 
la trazabilidad 
de las 
diferentes 
etapas de la 
instalación 
eléctrica. 
 
Solicitar el 
Certificado de 
Conformidad 
de los 
productos 
 
Exigir el 
Certificado de 
Conformidad 
de las 
instalaciones 
eléctricas 
 
Pruebas y 
medidas 
pertinentes 
acorde con la 
norma ISO 
17020. 
 
Ensayos de 
seguridad 
eléctrica. 
Amperímetros 
 
Voltímetros 
 
Multímetros 
 
Equipos para 
ensayos 
eléctricos tipo 
HAL 104 o 
SERIE 
SENTINEL. 
Profesional 
de calidad. 
 
Interventor 
del Proyecto. 
 
Residente 
electricista. 
FOR-023 Dictamen de 
inspección y verificación 
de instalaciones eléctricas 
según RETIE 
 
PD-023 Procedimiento 
para la inspección de 
instalaciones eléctricas. 
 
FOR-019 Mediciones de 
corriente, voltaje y 
potencia. 
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Verificación del 
cumplimiento de las 
normas técnicas tales 
como RETIE, NTC 2050 
y el procedimiento PD-
023   
Fuente:  elaboración propia 
Tabla 14.  Matriz de calidad del proyecto.  Formato 4 
REQUISITO ISO 9001 ACCIONES RESPONSABLE PROCEDIMIENTOS 
DEL SGC 
REGISTROS DEL 
SGC 
4.2 - Requisitos de la 
documentación 
 
7.3.1. - a) y b) Planificación 
del diseño y desarrollo 
 
7.3.2. - a) y b) Elementos de 
entrada para el diseño y 
desarrollo 
 
7.3.1. - c) Planificación del 
diseño y desarrollo. 
Ajustar los documentos producto del 
diseño a la norma. 
 
Establecer y mantener un Manual de 
calidad.  
 
Determinar las etapas del diseño, 
revisión verificación y validación de 
cada etapa. 
 
Determinar los requisitos técnicos, 
legales y reglamentarios. 
 
Definir las responsabilidades y 
autoridades para el diseño. 
Gerente de Proyecto 
 
Coordinador de 
calidad del proyecto. 
PD-001 Control de 
documentos 
 
PD-003 Control de 
registros de Calidad 
 
PD-006 Control de 
producto o servicio no 
conforme 
 
PD-024 Procedimiento para 
la elaboración y entrega de 
Diseños y/o ingenierías. 
FOR-004 Evidencia de 
producto no conforme 
 
FOR-014 Acta control 
de Cambios 
 
FOR-024 Formato 
para la entrega de 
memorias de cálculo 
de los diseños 
 
FOR-025 Formato 
para la entrega de 
Planos de construcción 
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4.2. Requisitos de la 
documentación. 
 
4.2.3. - c) control de 
documentos. 
 
4.2.3. - d) control de 
documentos. 
 
5.5.3- Comunicación interna 
Revisar y actualizar los documentos 
de la fase diseño. 
 
Asegurarse de la identificación de los 
cambios a través del procedimiento 
de control de versiones. 
 
Asegurarse de que los documentos y 
formatos  actualizados estén 
disponibles para su uso. 
Coordinador de 
calidad del proyecto. 
 
Funcionarios que 
interactúen con los 
documentos del 
proyecto. 
PD-001 Control de 
documentos 
 
PD-002 Elaboración de los 
documentos internos 
 
PD-003 Control de 
registros de Calidad 
FOR-014 Acta control 
de Cambios 
6.3. - b) Infraestructura Contar con los equipos e 
infraestructura necesarios para la 
ejecución del proyecto 
Coordinador de 
calidad del proyecto. 
 
Coordinador de 
infraestructura de la 
planta. 
N.A. N.A. 
6.2.2. - a) Competencia, 
formación y toma de 
conciencia 
 
6.2.1. Recursos humanos - 
Generalidades 
Determinar la competencia necesaria 
para el personal que realice tanto el 
diseño como la construcción y que 
afecte la conformidad de los 
requisitos del producto. 
 
El personal que realice trabajos que 
afecten a la conformidad con los 
requisitos del producto debe contar 
con la formación, habilidades y 
experiencia apropiadas. 
Coordinador de 
Recursos Humanos. 
PD-026 Procedimiento para 
la selección de personal. 
FOR-026 Formato de 
entrevista 
 
FOR-027 Formato de 
verificación de 
competencias, 
habilidades y 
formación 
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7.5.1. - Control de la 
producción y de la 
prestación del servicio 
 
7.5.2. - Validación de los 
procesos de la producción y 
de la prestación del servicio. 
 
7.5.3. - Identificación y 
Trazabilidad 
Planificar y llevar a cabo la ejecución 
del proyecto, controlando 
continuamente todos los procesos. 
 
Validar todo proceso en la ejecución 
del proyecto. 
 
Identificar el estado de los productos 
a través del seguimiento a la 
trazabilidad de los procesos.  
Gerente del proyecto 
 
Coordinador de 
calidad del proyecto 
PD-025 Procedimiento para 
la liberación y entrega de 
procesos. 
FOR-007 Formato de 
autorización de trabajo 
 
FOR-008 Formato de 
entregas parciales o 
totales. 
 
FOR-012 Formato 
para trabajo en alturas, 
áreas confinadas o en 
caliente 
8.3. - Control de producto 
no conforme 
Identificar los productos que no se 
recibirán a conformidad por parte del 
cliente para prevenir su entrega. 
Coordinador de 
calidad del proyecto 
 
Residentes de obra. 
PD-003 Control de 
registros de Calidad 
 
PD-006 Control de 
producto o servicio no 
conforme 
FOR-003 Hallazgos en 
una Auditoria 
 
FOR-004 Evidencia de 
producto no conforme 
 
FOR-006 Acciones 
correctivas o 
preventivas 
 
Fuente:  elaboración propia 
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Tabla 15.  Listado maestro de documentos del Plan de Calidad del proyecto 
ÁREA 
RESPONSABLE 
TIPO CÓDIGO NOMBRE 
Operaciones y proceso Procedimiento PD - 001 Control de documentos 
Operaciones y proceso Procedimiento PD - 002 Elaboración de los documentos 
internos 
Operaciones y proceso Procedimiento PD - 003 Control de registros de Calidad 
Operaciones y proceso Procedimiento PD - 004 Auditorías Internas 
Operaciones y proceso Procedimiento PD - 005 Implementación de acciones 
correctivas y preventivas 
Operaciones y proceso Procedimiento PD - 006 Control de producto o servicio no 
conforme 
Operaciones y proceso Procedimiento PD - 007 Solicitud de Pedido 
Operaciones y proceso Procedimiento PD - 008 Procedimiento para autorización de 
trabajo de contratistas 
Operaciones y proceso Procedimiento PD - 009 Procedimiento de entrega de parte o 
del proyecto completo 
Gerencia General Procedimiento PD - 010 Procedimiento para la revisión del 
sistema por la gerencia general 
Gerencia General Procedimiento PD - 011 Procedimientos para comunicaciones 
de clientes 
Financiera Procedimiento PD - 012 Gestión de compras 
Financiera Procedimiento PD - 013 Elaboración, revisión y modificación 
de contratos con proveedores 
Financiera Procedimiento PD - 014 Procedimiento de comparación y 
selección de un proveedor. 
Financiera Procedimiento PD - 015 Procedimiento de Evaluación de 
proveedores 
Salud Ocupacional Procedimiento PD - 016 Verificación de certificados de trabajo 
en alturas de los contratistas. 
Salud Ocupacional Procedimiento PD - 017 Verificación de planillas a ARL por los 
contratistas. 
Salud Ocupacional Procedimiento PD - 018 Procedimiento para permitir la 
ejecución de un tarea del contratista, 
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Salud Ocupacional Procedimiento PD - 019 Sanción de Proveedores 
Inocuidad Procedimiento PD - 020 Procedimiento para la liberación de la 
zona de trabajo dentro de la planta 
Inocuidad Procedimiento PD - 021 Proceso de verificación de normas 
BPM para los proveedores. 
Departamento Técnico Procedimiento PD - 022 Procedimiento para la toma de 
muestras de concreto. 
Departamento Técnico Procedimiento PD - 023 Procedimiento para la inspección de 
instalaciones eléctricas. 
Departamento Técnico Procedimiento PD - 024 Procedimiento para la elaboración y 
entrega de Diseños y/o ingenierías. 
Departamento Técnico Procedimiento PD - 025 Procedimiento para la liberación y 
entrega de procesos. 
Departamento de 
Recursos Humanos 
Procedimiento PD - 026 Procedimiento para la selección de 
personal. 
Operaciones y proceso Formato FOR - 001 Acta de Reunión 
Operaciones y proceso Formato FOR - 002 Registro de participantes 
Todo el personal Formato FOR - 003 Hallazgos en una Auditoria 
Operaciones y proceso Formato FOR - 004 Evidencia de producto no conforme 
Gerencia General Formato FOR - 005 Acta de constitución del proyecto 
Operaciones y proceso Formato FOR - 006 Acciones correctivas o preventivas 
Operaciones y proceso Formato FOR - 007 Formato de autorización de trabajo 
Operaciones y proceso Formato FOR - 008 Formato de entregas parciales o 
totales. 
Operaciones y proceso Formato FOR - 009 Cuadro comparativo de ofertas 
proveedor. 
Todo el personal Formato FOR - 010 Solicitud de cotización 
Financiera Formato FOR - 011 Evaluación de proveedores 
Operaciones y proceso Formato FOR - 012 Formato para trabajo en alturas, áreas 
confinadas o en caliente 
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Financiera Formato FOR - 013 Sanción del proveedor 
Gerencia General Formato FOR - 014 Acta control de Cambios 
Gerencia General Formato FOR - 015 Acta de Recibido 
Departamento Técnico Formato FOR - 016 Chequeo de niveles de lubricantes. 
Departamento Técnico Formato FOR - 017 Medición de la temperatura. 
Departamento Técnico Formato FOR - 018 Pruebas de las soldaduras. 
Departamento Técnico Formato FOR - 019 Mediciones de corriente, voltaje y 
potencia. 
Departamento Técnico Formato FOR - 020 Densidad del terreno. 
Departamento Técnico Formato FOR - 021 Resistencia del concreto. 
Departamento Técnico Formato FOR - 022 Adherencia y espesor de pintura 
Departamento Técnico Formato FOR - 023 Dictamen de inspección y verificación 
de instalaciones eléctricas según 
RETIE 
Departamento Técnico Formato FOR - 024 Formato para la entrega de memorias 
de cálculo de los diseños 
Departamento Técnico Formato FOR - 025 Formato para la entrega de Planos de 
construcción 
Departamento de 
Recursos Humanos 
Formato FOR - 026 Formato de entrevista 
Departamento de 
Recursos Humanos 
Formato FOR - 027 Formato de verificación de 
competencias, habilidades y formación 
 
Fuente:  elaboración propia 
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3.3. Plan de comunicaciones y de interesados. 
3.3.1. Introducción 
El plan de comunicaciones del proyecto de “Construcción de planta 
instantanizadora para el aumento de la capacidad de producción de chocolate 
granulado”  relaciona las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones referentes 
a la comunicación tanto interna como externa, que se propone realizar para lograr el 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 
Definir los procedimientos para la comunicación ayuda a organizar los procesos, 
guía y documenta el trabajo comunicativo. Además de facilitar la orientación y evitar la 
dispersión a la que puede conllevar el trabajo día a día, el plan de comunicaciones 
promueve el seguimiento y la evaluación de estos procesos, buscando el mejoramiento 
continuo y una mayor calidad, adicionalmente controlar los procesos y evitar 
consecuencias negativas para el proyecto. 
El objetivo principal es que este proceso sea analizado, interpretado y se ponga en 
práctica a conciencia por parte del equipo del proyecto en aras de lograr óptimos canales 
de comunicación y minimizar la materialización de los riesgos asociados a la 
comunicación. Se pretende mantener informado tanto al personal interno como a todos 
los interesados, a través de las plantillas y procedimientos estimulados en el plan de 
comunicación y dar a conocer  toda la información referente al proyecto en cada fase del 
mismo a las partes interesadas, con el fin de generar  un entendimiento en cualquier 
actividad. 
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El alcance de este plan está enmarcado desde la generación de la necesidad de 
emitir y/o recibir algún documento, su procesamiento, la materialización de la 
comunicación bien sea de respuesta, de retroalimentación o para la documentación de 
Actividades que estén relacionadas con la ejecución del Proyecto y el almacenamiento 
físico y digital de los registros correspondientes, tomando como base las plantillas que 
se anexan en el presente documento. 
3.3.2.  Procedimientos de comunicación. 
El procedimiento de Comunicación en nuestro Proyecto proporciona el conjunto 
de actividades necesarias para dar a conocer tanto interna como externamente toda la 
documentación que se genere en el marco del proyecto  tomadas  en todos los canales de 
comunicación con el fin de  presentar aquellos resultados obtenidos durante el desarrollo 
del proyecto  para  informar de forma multidireccional a los diferentes grupos de 
interesados. 
Se hace énfasis en el compromiso y participación de los grupos interesados, 
involucrándolos en el desarrollo del proyecto. 
El procedimiento de Comunicación Escrita de  nuestro Proyecto  se estimuló de la 
siguiente forma: 
1. Generación del documento según la necesidad que lo motiva de acuerdo al 
capítulo 5 del presente documento y al Sistema de Gestión de Calidad de la compañía, 
como por ejemplo correos electrónicos, oficios, correspondencias, Actas de comité, 
informes de avance, informes semanales, informe final, documentos técnicos, entre 
otros. 
2. Validación por parte del responsable. 
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3. Envío por correo certificado o por correo electrónico. 
4. Registro correspondiente en medio físico y/o magnético. 
Cuando sea necesario emitir alguna comunicación de tipo verbal formal se debe 
realizar el siguiente procedimiento: 
1. Solicitar  a la persona. 
2. Exponer detalladamente el asunto (Bueno o malo) que motivo la reunión. 
3. Registrar en términos generales los temas tratados. 
3.3.3.  Herramientas y técnicas 
Los documentos que se generen en el presente proyecto se deben enmarcar 
dentro del sistema de Gestión de calidad de la compañía, dentro de los cuales se resaltan, 
los documentos legales, los comunicados de correspondencia, las Actas de Comité y los 
informes del proyecto, para lo cual se ha generado una plantilla base que será utilizada 
según el contexto de cada situación: 
Tabla 16.  Documentos legales 
CONTRATANTE CASA LUKER 
NIT 860.090.531-4 
CONTRATISTA JULIÁN SALAZAR, CARLOS CASTILLO Y ROBERTO 
MARTÍNEZ 
NIT 900.755.662-0 
INTERVENTOR  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA 
PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE GRANULADO 
Valor del 
Contrato 
Col $1550.000.000 (Incluido IVA) 
Fecha de 
suscripción 
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Fecha de 
Terminación 
 
  
 
Datos de las partes y sus Representantes legales: 
 
 
 
Antecedentes: 
 
 
 
Objeto del documento: 
 
 
 
Clausulas: 
 
 
 
Para constancia de aceptación, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C. en 
dos ejemplares del mismo tenor a los XX días del mes de XXXXXX de XXXXX. 
 
 
               Contratista                                                                                                  
 
Contratante 
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Correspondencia 
 
Bogotá, XX de XXXXXXX de 201X                             CLU-CGE-00X-15 
 
 
Señores 
ENTIDAD RECEPTORA 
Ciudad 
 
 
REF.   Contrato 1.001-2015. 
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL 
AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE 
GRANULADO. 
 
ASUNTO:  XXXXXXXXX 
 
Respetados señores, 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 
 
Agradecemos su gestión. 
 
Cordialmente, 
 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXX 
Gerente del Proyecto  
 
Anexo: XX Folios   
C.C. Archivo del Contrato 
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3.3.4.  Reportes. 
Los reportes sobre el proceso de comunicaciones de nuestro proyecto  lo liderara 
el director  de Proyecto, quién elaborara informes mensuales donde  recoja los objetivos 
alcanzados durante el período, incidencias y desviaciones detectadas junto con las 
acciones encaminadas a corregirlas en este proceso, objetivos que se prevén para el 
siguiente período y las variaciones si las hay, y los recursos materiales asignados para su 
realización. 
3.3.5. Tiempo de las actividades de comunicación. 
Las actividades de comunicación formal del proyecto tendrán la frecuencia que 
se indica a continuación y su control estará a cargo del director y el Equipo del Proyecto 
(interno) o entre el Sponsor del Proyecto y el Departamento de Ingeniería de CL 
(externo). 
1. Actas de comité interno: se realizará una reunión de seguimiento entre los 
Gerentes del Proyecto y el equipo del proyecto, con una frecuencia semanal, 
con la finalidad de presentar la información sobre la marcha del proyecto y 
estudiar las posibles desviaciones e incidencias, tomando a tiempo  decisiones 
o adquiriendo compromisos para determinar y realizar las acciones apropiadas 
que resuelvan dichas desviaciones o incidencias. Para documentar los temas 
tratados se levantará un Acta de Comité la cual se elaborará (puede ser a 
mano) según el procedimiento y el formato indicado en el capítulo 5 del 
presente Plan de comunicaciones. 
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2. Actas de Comité de Seguimiento: las reuniones de seguimiento se realizarán 
con una frecuencia quincenal y serán coordinadas por la Gerencia de la 
Cadena de Abastecimiento - CL (sponsor), se tratarán temas relacionados con 
la marcha del proyecto, exponiendo y aclarando todos los puntos del Informe 
de seguimiento en el período, haciendo hincapié en la información relativa a 
las incidencias encontradas, ya que muchas tendrán su origen en el seno del 
Cliente o Usuario. 
3. Informes de Gestión:  se entregarán 3 tipos de informes ejecutivos de gestión 
con una frecuencia semanal, mensual y al final del Contrato, utilizando para el 
efecto los formatos relacionados el Sistema de Gestión de Calidad de la 
compañía. Estos deben contener como mínimo la información correspondiente 
al avance físico, el avance financiero, el avance con respecto a la 
programación, seguimiento a los riesgos, Actividades críticas y temas 
relevantes que ocurran en cada periodo de tiempo.   
3.3.6.  Roles y responsabilidades 
A continuación se muestra la matriz de roles y Responsabilidades que regirá en el 
Proyecto de Ampliación de la capacidad de producción de producción de Chocolate 
granulado: 
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Tabla 17.  Roles y responsabilidades de comunicación 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
 3.3.7.  Análisis de las partes interesadas. 
3.3.7.1. Identificación de las partes interesadas. 
Con base en la guía del PM BOK 5° Edición, para el proceso de análisis de 
interesados se tomó como entrada el acta de constitución del proyecto, los documentos 
de adquisiciones, factores ambientales y activos de los procesos de la organización, 
siendo evaluados así: 
4433700
dircompras@casaluker.com.co
4433700
ingenieria@casaluker.com.co
4433700
Comunicar por medio de las 
carteleras y en las reuniones de 
seguimiento y control, avances 
del proyecto, EDT/WBS, 
novedades y comentarios de de 
otras áreas al equipo del 
proyecto.
Informar sobre novedades, no 
conformes y sugerencias al 
gerente del proyecto durante la 
ejecución de las actividades.
Presentar ante proveedores 
externos equisitos de ofertas, 
licitaciones y cotizaciones al 
igual q ordenes de compra 
como documentación formal 
interna del proyecto.
GERENTE DEL PROYECTO Gerente del proyecto
INGENIERÍA Interventor
DIRECCION COMPRAS Miembro del equipo
NOMBRE ROL PARA EL PLAN INFORMACIÓN DE CONTACTO
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE COMUNICACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA 
PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE GRANULADO
Siglas del Proyecto
INSTANT II
RESPONSABILIDAD
Nombre del Proyecto
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 Acta de constitución: De este documento se puede identificar los clientes finales 
y en general las áreas dentro de la compañía CasaLuker que tienen relación con 
el proyecto. 
 Documentos de adquisiciones: Esta documentación es referenciada desde el 
procedimiento de compras que tiene definida el cliente. Debido a que en el 
proyecto se hará provisión de bienes, activos fijos y servicios similares a los 
adquiridos en proyectos anteriores ejecutados en planta, se inspeccionan bases de 
datos de proveedores localizando posibles contratistas para las labores 
clasificándolos como grupo de interés. 
 Factores ambientales: Como política de CasaLuker se establecen jerarquías para 
aprobación de montos de compra en bienes y contratación de servicios. Además 
los canales de comunicación establecidos son el correo electrónico y el Skype 
Corporativo. Como estándar de la industria alimenticia, se encuentran los 
requerimientos de la norma FSSC 22000 principalmente que enfoca los esfuerzos 
en la inocuidad del producto. 
 Activos de los procesos: De esta entrada se puede contar con los registros de 
interesados de proyectos similares ejecutados en planta. 
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Con estas entradas es posible identificar los grupos de los interesados en el 
proyecto de ampliación de capacidad productiva en planta: (Ver tabla 18) 
Tabla 18.  Grupos de interesados 
 
Fuente:  autores 
 
Se procede con el análisis matricial como herramienta para analizar y clasificar 
cada Stakeholders. La metodología incluye el análisis por medio de: Matriz 
Poder/Interés; Matriz Poder/Influencia; Matriz Influencia/Impacto; Modelo de 
prominencia.  
Grupo de Interés Función dentro de la compañía
·       Gerencia de Cadena de Abastecimiento
 Controla de manera eficiente y eficaz el proceso de 
abastecimiento de la compañía satisfaciendo 
requerimientos del mercado. Es quien autoriza el capital 
de trabajo.
·       Dirección de Planta
 Encargado de dirigir la planta de producción de 
derivados de cacao en Bogotá.
·       Departamento de Planeación
 es el área de la compañía que programa los planes de 
producción según capacidad de líneas en Bogotá.
·       Investigación y Desarrollo
 El área responsable de generar innovación y 
formulación de nuevos productos novedosos para el 
mercado objetivo.
·       Control de calidad
 Es el área responsable de controlar variables, 
especificaciones de inocuidad y buenas prácticas de 
manufactura en la planta de producción.
·       Mercadeo
 El área encargada de impulsar y patrocinar a través de 
los medios todo el portafolio de la compañía de una 
manera novedosa y efectiva.
·       Mantenimiento
 área encargada de la mantenibilidad de los equipos y 
maquinaría en planta de producción.
·       Ingeniería
 el área encargada de la interventoría en obra de la 
ejecución del proyecto.
·       Proveedores
 Contratados para las fabricaciones y montajes 
necesarios en el proyecto.
·       Direccion de Compras
Garantiza la contratación y compra a un tercero a precio 
competente, alta calidad y oportunidad para apoyar el 
proceso. 
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Matriz Poder/Interés  (Anexo 1): El poder se define como el nivel de autoridad 
que tiene cada interesado. Se limita a poder alto o bajo y el hecho que un interesado 
tenga un nivel de poder alto, significa que tiene autoridad para detener, iniciar o liberar 
alguna decisión de compra, contratación, selección de alternativa o inversión. El interés 
es el nivel de preocupación con respecto a los resultados del proyecto. Aquel 
Stakeholder que tenga interés alto es porque dentro de sus objetivos internos en la 
compañía el proyecto impacta positivamente su desempeño. 
 
Tabla 19.  Matriz poder/interés 
Grupo de interés Convención Poder Interés 
Gerencia Cadena 
Abastecimiento 
A 
Alto Alto 
Dirección de planta B Alto Alto 
Planeación C Bajo Alto 
Investigación y desarrollo D Bajo Alto 
Control de Calidad E Alto Bajo 
Mercadeo F Bajo Alto 
Mantenimiento G Bajo Bajo 
Ingeniería H Alto Alto 
Proveedores I Bajo Alto 
Dirección de compras J Alto Bajo 
Fuente:  elaboración propia. 
 
Matriz Poder/Influencia (Anexo 2):  
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La Influencia es el nivel de participación activa dentro del desarrollo del proyecto. 
Se define como influencia alta cuando la participación del interesado es repetitiva y 
relevante en decisiones involucradas. (Ver tabla 20) 
Tabla 20.   Matriz Poder/Influencia 
Grupo de interés Convención Poder Influencia 
Gerencia Cadena Abastecimiento A Alto Alto 
Dirección de planta B Alto Alto 
Planeación C Bajo Bajo 
Investigación y desarrollo D Bajo Bajo 
Control de Calidad E Alto Bajo 
Mercadeo F Bajo Bajo 
Mantenimiento G Bajo Bajo 
Ingeniería H Alto Alto 
Proveedores I Bajo Alto 
Dirección de compras J Alto Bajo 
Fuente:  elaboración propia 
 
Matriz Influencia/Impacto (Anexo 3):  
Impacto se define como capacidad de efectuar cambios en la planificación o 
ejecución del proyecto. Estos cambios están relacionados con el cronograma, 
presupuesto y alcance de este. 
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Tabla 21.  Matriz Influencia/Impacto 
Grupo de interés Convención Impacto Influencia 
Gerencia Cadena 
Abastecimiento 
A Alto Alto 
Dirección de planta B Bajo Alto 
Planeación C Alto Bajo 
Investigación y 
desarrollo 
D Bajo Bajo 
Control de Calidad E Bajo Bajo 
Mercadeo F Bajo Bajo 
Mantenimiento G Bajo Bajo 
Ingeniería H Alto Alto 
Proveedores I Bajo Alto 
Dirección de compras J Alto Bajo 
Fuente:  elaboración propia 
Modelo de Prominencia (Anexo 4):  
Se basa en el poder, urgencia y legitimidad identificados en cada interesado. 
Definimos como legitimidad la característica que tiene el interesado frente a un marco 
legal. 
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Tabla 22.  Modelo de Prominencia 
 
Grupo de interés Convención Poder Legitimidad Urgencia 
Gerencia Cadena 
Abastecimiento 
A x x x 
Dirección de planta B x x x 
Planeación C   x   
Investigación y 
desarrollo 
D   X   
Control de Calidad E   X x 
Mercadeo F     X 
Mantenimiento G   X   
Ingeniería H x x x 
Proveedores I       
Dirección de compras J x     
 
Fuente:  elaboración propia 
Con estas herramientas es posible identificar los interesados y clasificarlos en el 
registro de Stakeholders para planear la estrategia adecuada para cada uno de ellos. Se 
toma la ponderación de alto=1 y bajo=0 de cada grupo de interés con respecto a las 
variables: Poder, Interés, Influencia e Impacto. 
La sumatoria de esta ponderación genera una clasificación dentro del proyecto 
para definir la influencia potencial como parte de la evaluación en el registro de 
interesados de la siguiente manera: 
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Tabla 23.  Influencia potencial 
 
 
Fuente:  autores 
Teniendo ya este análisis es posible hacer entrega del Registro de interesados 
(Anexo 5) como salida del proceso de identificación de Stakeholders. 
3.3.7.2.  Planificar las partes interesadas 
Luego de identificar las partes interesadas del proyecto, es necesario planificar 
como se gestionarán cuidando sus intereses. Para este fin, existen técnicas analíticas 
donde se expone los niveles de participación actuales de cada interesado con los niveles 
de participación deseados en busca del éxito del proyecto. 
Fuerte
Moderado 2 3
Baja
4
1
INFLUENCIA POTENCIAL
Conveción Poder Interes Influencia Impacto
A 1 1 1 1 4
B 1 1 1 0 3
C 0 1 0 1 2
D 0 1 0 0 1
E 1 0 0 0 1
F 0 1 0 0 1
G 0 0 0 0 0
H 1 1 1 1 4
I 0 1 1 0 2
J 1 0 0 1 2
Mercadeo
Mantenimiento
Ingeniería
Proveedores
Dirección de compras
Grupo de interés
Gerencia Cadena 
Abastecimiento
Dirección de planta
Planeación
Investigación y desarrollo
Control de Calidad
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Para este fin se documenta en la Matriz de evaluación de la participación de los 
interesados la situación actual (C) y la situación deseada (A) siendo clasificado de: 
Desconocedor; Reticente, Neutral, Partidario, Líder. 
El interesado clasificado como desconocedor es aquel que no tiene idea del 
proyecto y de sus impactos potenciales. Se encuentra el área de mantenimiento ya que su 
función en la CasaLuker es directamente la operación acogiéndose a los proyectos 
planteados desde la gerencia. Sin embargo resulta necesario diseñar una estrategia con 
este stakeholder ya que pueden considerarse como expertos y su juicio valioso sobre 
todo en la fase de ejecución y cierre del proyecto.  
Otros stakeholders clasificados como desconocedores son los proveedores, ya que 
son externos CasaLuker y no tienen la información del impacto que tiene este en la 
continuidad del negocio y ampliación del mercado objetivo. 
En análisis, se encuentra que el área de planeación e inocuidad son reticentes al 
proyecto, es decir, reservados y desconfiados con el objetivo y éxito de proyecto. Se 
deben tener muy presentes en la estrategia para cumplir con sus intereses ya que uno de 
ellos cuenta con nivel de poder alto. 
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Tabla 24.  Matriz de evaluación de la participación de los interesados 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
Con esta clasificación es posible establecer una estrategia de gestión para los 
stakeholders (Anexo 6), que alimenta el plan de dirección del proyecto. 
3.3.8.  Procedimiento de control de cambios. 
Objetivo 
Rechazar, aplazar o aprobar los cambios solicitados. 
Alcance 
Registrar, analizar, evaluar, planear y desarrollar si es el caso, los cambios 
solicitados y/o necesarios durante el desarrollo del proyecto. 
C D
D
D
D
C D
C
C D
D
C D
D
DC
C
C
C
C
Reticente Neutral Partidario Líder
MERCADEO
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO
INGENIERÍA
PROVEEDORES
DIRECCIÓN DE 
COMPRAS
DesconocedorNOMBRE
GERENTE CADENA 
ABASTECIMIENTO
DIRECCIÓN DE PLANTA
ÁREA PLANEACIÓN
ÁREA DE I&D
CONTROL DE CALIDAD 
E INOCUIDAD
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3.3.8.1.  Diagrama. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.  Diagrama de flujo procedimiento de control de cambios.  Fuente:  autores 
Descripción del procedimiento 
-  Solicitud de cambio: Se recibe la solicitud de cambio de los interesados que 
están establecidos que pueden hacerlo en la matriz de roles, diligenciando el formato de 
solicitud de Cambio (Anexo 7). 
-   Análisis del requerimiento y alcance del cambio. El líder de implementación 
debe realizar en conjunto con el área interna interesada o con el cliente, el análisis del 
inicio 
Solicitud de cambio 
¿Procede el 
cambio? 
Análisis del requerimiento y 
alcance del cambio 
Evaluación del Impacto 
Se aplaza 
Se rechaza 
Se plantean mejoras y 
verificación nuevas 
afectaciones 
Documentación 
Ajuste Planes 
Planear cambio 
Ejecución / Gestión Fin 
si 
si 
no 
no 
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cambio, el impacto, los elementos del proceso y del proyecto que se afecten con el 
cambio. 
-   Evaluación del impacto. El gerente del proyecto debe evaluar en conjunto con el 
área interna interesada o con el cliente el impacto que el cambio genere en cuanto a las 
restricciones en tiempo, costo, alcance y calidad, esta evaluación debe ser documentada. 
3.4.  Plan de gestión ambiental 
3.4.1.  Identificación y Evaluación de impactos 
Para la evaluación de los impactos ambientales, es necesario identificar 
previamente los entregables planeados en la ejecución del proyecto. Usando un análisis 
matricial se evalúa el impacto de cada actividad en los diferentes impactos. Se hará 
referencia solamente a aquellas actividades que se consideren perjudiciales al medio 
ambiente. 
Dichas actividades son: 
Tabla 25.  Listado de entregables y actividades 
 
Fuente:  elaboración propia 
ENTREGABLES ACTIVIDAD
Cerramiento DryWall
Desmonte de Equipos en desuso
fabricación Plataforma
Instalación de Plataforma
Fabricación y pintura de tuberia de servicio
Instalación de Anillos de servicio Vapor y condensados
Aislamiento de tubería
Instalación de Anillos de Aire
Instalación de Reflectores temporales
Diseño e instalación de Iluminación
Fabricación tablero Nuevo
Instalación de Tablero
Construcción de Zapatas para plataforma
Ampliación de vano Entrada
Resanes, revoques y pintura epóxica paredes
Construcción de media caña
Paredes Panel 3er Nivel
Techo Panel
Fabricación Equipos
Fabricación equipos perisféricos
Instalación de Equipos
Montajes mecánicos
Servicios industriales
Instalaciones eléctricas
Tablero de control
Adecuación Civil
Instant 2
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Los aspectos relevantes en la implementación y ejecución del proyecto son: 
Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos), 
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos 
contaminados, plástico contaminado), Generación de residuos peligrosos (Pinturas, 
químicos y aceites), Generación de residuos de manejo especial (escombros), 
Generación de emisiones atmosféricas, Consumo de combustibles, Generación de ruido, 
Consumos de agua, Consumo de energía eléctrica y Vertimientos alcantarillado. 
Se evaluaron los impactos de cada aspecto en las actividades de la siguiente 
manera: 
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Tabla 26.  Matriz Identificación y evaluación de impactos 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
3 1 3 1 3 1 1 1 1 3
3 5 5 5 3 3 5 3 1 1
3 1 5 3 5 1 1 1 1 1
3 5 3 5 1 1 3 1 1 1
1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
5 1 5 5 5 1 3 1 3 3
1 3 3 3 1 1 1 1 1 1
3 1 3 3 1 1 1 1 1 1
3 3 5 5 5 3 1 3 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Montajes mecánicos Instalaciones eléctricasServicios industriales
Cerramiento 
DryWall
Desmonte 
de Equipos 
en desuso
fabricación 
Plataforma
Instalación 
de 
Plataforma
Instalación de 
Anillos de servicio 
Vapor y 
condensados
Aislamiento 
de tubería
Instalación 
de Anillos de 
Aire
Instalación 
de 
Reflectores 
temporales
Diseño e 
instalación 
de 
Iluminación
Fabricacion y 
pintura de tuberia 
para servicios
Vertimientos alcantarillado
Generación de residuos peligrosos 
(Aceites usados)
Consumos de agua
Consumo de energía eléctrica
Consumo de combustibles
Generación de ruido
Generación de residuos no 
aprovechables 
Generación de residuos peligrosos 
(Pinturas, quimicos)
Generación de residuos de manejo 
especial
Generación de emisiones 
atmosféricas
ACCIONES
ASPECTOS
Generación de residuos 
aprovechables
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Tabla 27.   Continuación  
 
 
Fuente:  autores 
 
3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1
3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3
3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3
1 1 5 5 3 3 5 5 1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
3 1 3 1 3 3 3 3 5 5 1
1 1 5 1 1 1 3 3 5 5 3
1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 1
5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1
Fabricación 
Equipos
Fabricación 
equipos 
periféricos
Instalación 
de Equipos
Tablero de control Adecuación Civil Instant 2
ACCIONES
Construcción 
de Zapatas 
para 
plataforma
Ampliación 
de vano 
Entrada
Resanes, 
revoques y pintura 
epóxica paredes
Construcción 
de media 
caña
Paredes 
Panel 3er 
Nivel
Techo 
Panel
Fabricación 
tablero 
Nuevo
Instalación 
de Tablero
ASPECTOS
Generación de residuos aprovechables
Generación de residuos no 
aprovechables 
Generación de residuos peligrosos 
(Pinturas, quimicos)
Generación de residuos de manejo 
especial
Generación de emisiones atmosféricas
Consumo de combustibles
Generación de ruido
Consumos de agua
Consumo de energía eléctrica
Vertimientos alcantarillado
Generación de residuos peligrosos 
(Aceites usados)
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3.4.2. Análisis, valoración y plan de mitigación de riesgos ambientales en el 
proyecto. 
   La evaluación de medidas de mitigación se adelantó mediante una matriz causa 
efecto de acuerdo a lo establecido en la guía de SDA. (Ver tabla 28) 
Tabla 28.  Matriz causa-efecto 
 
 
Fuente:  elaboración propia 
ADECUACIÓN 
CIVIL
Generación de residuos aprovechables, Generación de 
residuos no aprovechables, Generación de residuos 
peligrosos, Generación de residuos de manejo 
especial, Generación de emisiones atmosféricas, 
Consumo de combustibles, Generación de ruido, 
Consumos de agua, Consumo de energía eléctrica y 
Vertimientos alcantarillado.
Durante las actividades de adecuación civil, se debe construir instalaciones especiales para 
recibir desechos potencialmente peligrosos y sitios de acopio para los desechos especiales y 
prestar un servicio de recolección constante. Reglamentar y aplicar en forma equitativa las 
disposiciones relativas al medio ambiente en el plano nacional. Para las aguas receptoras 
contaminadas se deben evitar los estancamientos de agua, debido a los riesgos que 
constituyen de accidentes y proliferación de vectores con riesgos para la salud e implementar 
sistemas de recirculación. Acopio de residuos temporales de acuerdo a normatividad vigente.
INSTANT 2
Generación de residuos aprovechables, Generación de 
residuos no aprovechables, Generación de residuos 
peligrosos, Generación de residuos de manejo 
especial, Generación de emisiones atmosféricas, 
Consumo de combustibles, Generación de ruido, 
Consumos de agua, Consumo de energía eléctrica y 
Vertimientos alcantarillado.
Durante las actividades de Instant 2 se debe controlar la generación de emisiones atmosféricas 
mediante, sistemas de control de material particulado como filtros, realizar estimaciones de 
los consumos de los combustibles, calibración de maquinaria para la reducción de combustible; 
se deberá clasificar el material y venta a terceros para la adquisición de contenedores para 
almacenamiento y correcta disposición final, basada en la norma técnica colombiana GTC-24.
INSTALACIONE
S ELÉCTRICAS
Generación de residuos aprovechables, Generación de 
residuos no aprovechables, Generación de residuos 
peligrosos, Generación de residuos de manejo 
especial, Generación de emisiones atmosféricas, 
Consumo de combustibles, Generación de ruido, 
Consumos de agua, Consumo de energía eléctrica y 
Vertimientos alcantarillado.
Los impactos  de mitigación para esta actividad  están enfocados a la reducción de consumos 
eléctricos en relación con la producción, con un control sobre la iluminación artificial y las 
prácticas de ahorro y cambio de materiales que incrementan  la producción.  
TABLERO DE 
CONTROL
Generación de residuos aprovechables, Generación de 
residuos no aprovechables, Generación de residuos 
peligrosos, Generación de residuos de manejo 
especial, Generación de emisiones atmosféricas, 
Consumo de combustibles, Generación de ruido, 
Consumos de agua, Consumo de energía eléctrica y 
Vertimientos alcantarillado.
Durante las actividades para tablero de control, el consumo de energía debe estar orientado al 
uso de resistencias encendidas durante la jornada laboral, con medidas simples de buenas 
prácticas de manejo y control y control de tiempos 
ACTIVIDADES 
DE OBRA
IMPACTOS QUE SE GENERAN
MONTAJES 
MECÁNICOS 
Generación de residuos aprovechables, Generación de 
residuos no aprovechables, Generación de residuos 
peligrosos, Generación de residuos de manejo 
especial, Generación de emisiones atmosféricas, 
Consumo de combustibles, Generación de ruido, 
Consumos de agua, Consumo de energía eléctrica y 
Vertimientos alcantarillado.
Durante las actividades montajes mecánicos, se debe reducir el consumo de recursos utilizados 
para la construcción, disponer adecuadamente los residuos generados en la construcción, 
cubrir los materiales susceptibles de generar material particulado,  los sitios de 
almacenamiento de materiales de obra y disposición de escombros estarán ubicados en un 
área protegida de la acción del viento, humedecer las superficies a limpiar para disminuir las 
emisiones de material particulado; se realizará limpieza general, al final de la jornada laboral y 
aplicar medidas para chequeos de fugas, instalación de contadores de flujos hidráulicos; para la 
optimización el manejo de energía eléctrica instalar bombillas ahorradoras y sensores.  
SERVICIOS 
INDUSTRIALES
Generación de residuos aprovechables, Generación de 
residuos no aprovechables, Generación de residuos 
peligrosos, Generación de residuos de manejo 
especial, Generación de emisiones atmosféricas, 
Consumo de combustibles, Generación de ruido, 
Consumos de agua, Consumo de energía eléctrica y 
Vertimientos alcantarillado.
Durante las actividades industriales, se debe reducir al máximo la carga de desperdicios y tener 
en cuenta que al término de las actividades de construcción, proceder con la restauración de 
las áreas afectadas.
MEDIDAS DE MITIGACION  EJECUTADAS
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A continuación se presentan las tablas de valoración de riesgos del proyecto para lo 
cual se utilizaron las convenciones dadas en clase acompañadas de su respectivo análisis 
y plan de acción o mitigación del riesgo. 
 
Tabla 29.   Matriz de valoración de riesgos ambientales 
Convenciones de las Consecuencias 
 
 
 
 
 
Fuente:  elaboración propia 
 
 
BAJO
MODERADO
ALTO
EXTREMO
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Plan de acción o mitigación: Se plantea realizar un seguimiento adecuado por medio de la inspección semanal al
cumplimento de los requerimientos según la normativa vigente. Se debe realizar la separacion de los residuos de tal forma
que los residuos reciclables o aprovechables se dispongan para tal fin.
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  CONTAMINACION POR LA GENERACION DE RESIDUOS APROVECHABLES
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "Posible" y su consecuencia sería "Menor", por lo
tanto éste se califica como "MODERADO". 
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Tabla 30.  Matriz de valoración  de riesgos ambientales 
 
 
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "Posible" y su consecuencia sería "Moderado", por
lo tanto éste se califica como "ALTO". 
Plan de acción o mitigación: Debido a que en este tipo de proyectos es muy común la generacion de residuos no
aprobechables y que tras realizar la valoracion se tiene que este presenta un riesgo "Alto" se debe realizar un
seguimiento diario al cumplimiento de la noramtiva vigente además se requiere de la atención del Gerente del proyecto 
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  CONTAMINACION POR LA GENERACION DE RESIDUOS NO APROVECHABLES
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "Probable" y su consecuencia sería "Moderado",
por lo tanto éste se califica como "ALTO". 
Plan de acción o mitigación: Debido a que en este tipo de proyectos se usan una alta cantidad de residuos peligrosos
como pinturas, metales corrosivos, aceites; y que tras realizar la valoracion se tiene que este presenta un riesgo "Alto"
resulta necesario realizar un seguimiento diario al cumplimiento de la noramtiva vigente además se requiere de la
atención del Gerente del proyecto para que se tomen las medidas que sean necesarias con el fin de no permitir la
materializacion de dicho riesgo y para que se realice una adecuada disposición final de estos.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  CONTAMINACION POR LA GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
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INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Plan de acción o mitigación: Aunque la probalbilidad de ocurrencia es menor debido a que para la ejecución de este
proyecto no se requiere en gran cantidad de este tipo de materiales, la valoracion presenta un riesgo "Alto", por ello
resulta necesario realizar un seguimiento diario al cumplimiento de la noramtiva vigente, además se requiere de la
atención del Gerente del proyecto para que se tomen las medidas que sean necesarias con el fin de no permitir la
materializacion de dicho riesgo y para que se realice una adecuada disposición final de estos.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  CONTAMINACION POR LA GENERACION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "Posible" y su consecuencia sería "Moderado",
por lo tanto éste se califica como "ALTO". 
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Plan de acción o mitigación: La ejecución de este proyecto no presenta mayures cantidades de Emisiones Atmosfericas,
por tanto la valoracion presenta un riesgo "Bajo". Se plantea realizar un seguimiento periodico por parte de los
supervisores del proyecto al cumplimiento de la noramtiva vigente.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  CONTAMINACION POR LA GENERACION DE EMISIONES ATMOSFERICAS
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "Improbable" y su consecuencia sería "Menor",
por lo tanto éste se califica como "BAJO". 
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INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Plan de acción o mitigación: Se debe aclarar que la probabilidad de materializacion de este Riesgo es bastante alta,
sobre todo en la fase de operación, tal como se identificó en la matriz de identificacion y evaluación de impactos, sin
embargo la consecuencia sería "Menor" ya que se diseñaran procesos automatizados que permitan el ahorro de
combustible. Se plantea que en la operación se realice un seguimiento diario con reportes dirigidos al Gerente del
proyecto para poder identificar rapidamente el consumo inecesario de combustible.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  ALTO CONSUMO DE COMBUSTIBLES
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "Casi seguro" y su consecuencia sería "Menor",
por lo tanto éste se califica como "ALTO". 
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Plan de acción o mitigación: La valoración de este riesgo resulta media o moderada ya que la probabilidad de ocurrencia
solo aumenta para la fase de Producción, y en caso de materializarse la consecuencia sería "Menor" ya que se
construiran aislamientos acusticos en el contorno de operación que no permitan que trascienda el ruido. Se plantea que
en la operación se realice un seguimiento semanal utilizando un medidor de niveles sonoros.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  SANCIONES POR LA GENERACION DE RUIDO
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "Posible" y su consecuencia sería "Menor", por lo
tanto éste se califica como "MODERADO". 
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INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Plan de acción o mitigación: El diseño de la maquina Instantanizadora debe plantear sistemas automatizados que
regulen el consumo de agua por lo cual se estiam "improbable" la ocurrencia de este riesgo, y la consecuencia sería
moderada ya que la afectación no serpia mayor debido a los bajos volumenes de agua requeridos . Se plantea que en la
operación se realice un seguimiento semanal verificando que los consumos de agua esten dentro de los limites
planteados.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  ALTOS CONSUMOS DE AGUA
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "improbable" y su consecuencia sería
"Moderada", por lo tanto éste se califica como "MODERADO". 
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Plan de acción o mitigación: De todos los riesgos analizados este presenta la peor consecuencia debido a que e n todas 
las fases de este proyecto se requieren altos niveles de consumo de energia, por lo tanto es muy probable que se
materialice dicho riesgo. Se plantea que en todas las fases del proyecto se realice un seguimiento diario verificando
que los consumos de energia esten dentro de los limites planteados, además se requieren reportes fisicos dirigidos al
Gerente del proyecto, además de contar en todo momento con las herramientas que permitan detectar fallas en el
sistema.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  ALTOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "Probable" y su consecuencia sería "Mayor", por
lo tanto éste se califica como "EXTREMO". 
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Fuente:  elaboración propia 
 
 
  
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA
RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO
IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
Plan de acción o mitigación: La valoración de este riesgo es baja debido a que los vertimientos de liquidos se conectarán
por medio de colectores al sistema de tratamiento de aguas de la planta y esta asu vez drenará sus aguas al sistema de
alcantarillado de aguas negras de la ciudad. Se plantea que tanto en las fases de construcción como de operación se
realice un seguimiento semanal verificando que los vertimientos de aguas se conduzcan al sistema API de la planta. 
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
CHOCOLATE GRANULADO
RIESGO:  INDEBIDOS VERTIMIENTOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Analisis: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como "Bajo" y su consecuencia sería "Menor", por lo
tanto éste se califica como "BAJO". 
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Tabla 31.  Matriz de cumplimiento Ambiental 
 
Fuente:  elaboración propia. 
Ley 1259 2008
Congreso de la  
República
P or medio de la  cua l se ins ta ura  en el territorio na ciona l la  a plica ción del compa rendo a mbienta l a  los  infra ctores  
de la s  norma s  de a seo, limpieza  y recolección de escombros ; y se dicta n otra s  dispos iciones .
Ley 1259 2008
Congreso de la  
República
P or medio de la  cua l se ins ta ura  en el territorio na ciona l la  a plica ción del compa rendo a mbienta l a  los  infra ctores  
de la s  norma s  de a seo, limpieza  y recolección de escombros ; y se dicta n otra s  dispos iciones .
Decreto 4741 2005
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or el cua l se reg la menta  pa rcia lmente la  prevención y el ma nejo de los  res iduos  o desechos  pelig rosos  
genera dos  en el ma rco de la  ges tión integra l.(Reg la menta do por la  Resolucion 1406 de 2006 y Resolución 1362 
de 2007)
Ley 1252 2008
Congreso de la  
República
P or la  cua l se dicta n norma s  prohibitiva s  en ma teria  ambienta l, referentes  a  los  res iduos  y desechos  pelig rosos  
y se dicta n otra s  dispos iciones .
Ley 1259 2008
Congreso de la  
República
P or medio de la  cua l se ins ta ura  en el territorio na ciona l la  a plica ción del compa rendo a mbienta l a  los  infra ctores  
de la s  norma s  de a seo, limpieza  y recolección de escombros ; y se dicta n otra s  dispos iciones .
Decreto 3695 2009
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or medio del cua l se reg la menta  la  Ley 1259 de 2008 y se dicta n otra s  dispos iciones .(Vigente)
Decreto 838 2005
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or el cua l se modifica  el Decreto 1713 de 2002 sobre dispos ición fina l de res iduos  sólidos  y se dicta n otra s  
dispos iciones .(Vigente)
Resolución 541 1994
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or medio de la  cua l se regula  el ca rgue, desca rgue, tra nsporte, a lma cena miento y dispos ición fina l de 
escombros , ma teria les , elementos , concretos  y  a grega dos  sueltos , de  cons trucción, de demolición y ca pa  
orgá nica , suelo y subsuelo de exca va ción.
Decreto 1552 2000
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or el cua l se modifica  el a rtículo 38 del Decreto 948 de 1995, modifica do por el a rtículo 3° del Decreto 2107 de 
1995. (Vigente)
Decreto 623 2011
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or medio del cua l se cla s ifica n la s  á rea s -fuente de conta mina ción a mbienta l Cla se I, II y III de Bogotá , D.C., y se 
dicta n otra s  dispos iciones . (Vigente)
Decreto 948 1995
Minis terio del Medio 
Ambiente
P or el cua l se reg la menta n la  prevención y control de la  conta mina ción a tmos férica  y la  protección de la  ca lida d 
del a ire. 
Resolucion 627 2006
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or la  cua l se es ta blece la  norma  na ciona l de emis ión de ruido y ruido a mbienta l.
Decreto 3930 2010
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or el cua l se reg la menta  pa rcia lmente el Título I de la  Ley 9ª de 1979, a s í como el Ca pítulo II del Título VI -P a rte 
III-  Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cua nto a  usos  del a gua  y es iduos  líquidos  y se dicta n otra s  
dispos iciones .(Vigente)
Decreto 2811 1974
Minis terio de 
Agricultura
P or el cua l se dicta  el Código Na ciona l de Recursos  Na tura les .
Decreto 2331 2007
Minis terios  de 
Mina s  y E nerg ía
P or el cua l se es ta blece una  medida  tendiente a l Uso Ra ciona l y E ficiente de E nerg ia  E lectrica .
Decreto 4728 2010
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or el cua l se modifica  pa rcia lmente el Decreto 3930 de 2010.(Vigente)
Decreto 3930 2010
Minis terio de Medio 
Ambiente
P or el cua l se reg la menta  pa rcia lmente el Título I de la  Ley 9ª de 1979, a s í como el Ca pítulo II del Título VI -P a rte 
III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cua nto a  usos  del a gua  y res iduos  líquidos  y se dicta n otra s  
dispos iciones .
Ley 1252 2008
Congreso de la  
República
P or la  cua l se dicta n norma s  prohibitiva s  en ma teria  ambienta l, referentes  a  los  res iduos  y desechos  pelig rosos  
y se dicta n otra s  dispos iciones .
Generación de emisiones atmosféricas
Consumos de agua
Vertimientos alcantarillado
Generación de ruido
Consumo de energía eléctrica
Generación de residuos peligrosos 
(Aceites usados)
ASPECTOS
Generación de residuos aprovechables
Generación de residuos no 
aprovechables 
Normativa Año
Autoridad que 
Emite
Contenido
Generación de residuos de manejo 
especial
Generación de residuos peligrosos 
(Pinturas, quimicos)
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3.4.3.  Análisis de ciclo de vida 
 
3.4.3.1.  Objetivo y alcance. 
 
El objetivo del análisis de ciclo de vida del producto final del proyecto es detectar los 
posibles impactos ambientales asociados lo largo de la vida útil de este. 
El nivel que tiene este análisis es conceptual, y hace referencia a producto como la 
línea de instantanización. Las etapas por las que atraviesa durante su ciclo de vida el equipo 
para instantanizar chocolate granulado pueden caracterizarse en forma general como cuatro: 
fabricación; instalación; mantenimiento y operación; desinstalación y fin de la vida útil 
 3.4.3.2.  Identificación de Aspectos 
Tabla 32.  Análisis de impacto por etapa de vida del producto.  
 
ETAPA DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL
Extracción de materias primas y 
producción de componente 
básicos (Acero, cobre)
Producción de componentes 
específicos para la fabricación 
del equipo instantanizador.
Transporte
Transporte de los componentes 
al sitio de fabricación
Obras previas y durante el 
montaje.
Transporte del personal de 
producción y mantenimiento.
Reemplazo de piezas durante la 
vida útil del equipo.
Desinstalación y 
fin de la vida útil
Transporte de personal y 
maquinaría para desmontar el 
equipo.
*Generación de Residuos.
*Consumo de Energía.
Fabricación
*Consumo de Energía electrica
*Consumo de Energía combustible
*Generación de Emisiones al aire.
*Consumo de Agua.
*Generación de Residuos
Instalación
*Consumo de sustancias peligrosas
*Consumo de Energía Eléctrica y 
combustible.
*Generación de residuos
*Generación de Ruido.
*Utilización de recursos renovables y no 
renovables
*Consumo de Energía.
*Consumo de Materias Primas para el 
proceso.
*Consumo de Agua.
*Generación de Residuos sólidos.
*Generación de emisiones al aire.
*Generación de vertimientos.
Mantenimiento y 
operación
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Interpretación 
 
Luego de Observar los aspectos producto de la etapa del ciclo de vida del equipo 
instantanizador, se determina que el consumo de energía y la generación de residuos sólidos 
son de alta frecuencia y el impacto al medio ambiente es alto. 
Se concluye que para la fase de diseño y montaje del equipo y la nueva línea de 
instantanización son aspectos importantes a tener en cuenta la optimización de consumo de 
energéticos para minimizar los residuos y tener un proceso más eficiente y limpio. 
Huella de carbono 
 
Se realizara la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero mediante 
la selección del método de cálculo, identificación de las fuentes de emisiones, recolección 
de datos, elección de factores de emisión, y aplicación de una herramienta de cálculo para 
obtener las emisiones de gases de efecto y conocer las principales fuentes de emisión. 
Será posible realizar un análisis de los riesgos y oportunidades con la finalidad de 
avanzar en la eficiencia de los procesos y el mejoramiento del uso de recursos. 
Se implementaran planes de mitigación con la finalidad evitar o disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ya sea mediante reducciones 
directas (por ejemplo proyectos de eficiencia energética, cambios de hábitos, reducción en 
consumo de combustibles e insumos, mejoras en la logística, gestión de los residuos, entre 
otras) y/o compensación mediante la compra de bonos de carbono. Para la reducción de la 
huella de carbono y alcanzar el aumento en la eficiencia de la producción. 
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3.5.  Plan de gestión de recursos humanos 
3.5.1.  Introducción. 
El plan de gestión de recursos humanos del proyecto “ampliación de capacidad 
productiva del chocolate granulado”, define la política de personal y sus condiciones 
laborales, analizando y determinando todos sus elementos como son las capacidades, la 
organización funcional, la selección y contratación del personal y todos aquellos aspectos 
relacionados con la dimensión humana del proyecto. 
Debido al poco tiempo disponible para intervenir la zona de instantanización por 
programas de producción, es necesario que las cuadrillas eléctricas y mecánicas tengan la 
disponibilidad de trabajar en horarios Diurnos y Nocturnos con la misma cantidad de 
personas. Se debe exigir un residente Siso para los trabajos en horario nocturno y mitigar 
cualquier accidente en la zona durante este periodo. Se debe garantizar que durante el 
tiempo de montajes las personas no roten, y si lo hacen que sea un hecho aislado y se 
reponga el personal lo más pronto posible. 
El personal contratado para las cuadrillas deben tener certificado CONTE y WEST 
ARCO para poder trabajar. Además, antes de seleccionar al proveedor, se realizarán 
pruebas de desempeño para garantizar el adecuado manejo del área y mitigar los riesgos por 
falta de experiencia en la ejecución de las labores asignadas para el proyecto. 
Todas las empresas contratistas seleccionadas deben demostrar por lo menos 5 años 
de experiencia en planta de alimentos y garantizar que están entrenados en normas BPM 
para garantizar la inocuidad de los productos y trabajar en planta. Esto con el fin de mitigar 
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el riesgo de contaminación cruzada a productos de la planta y evitar que las labores se 
detengan por parte del área de Calidad de la compañía. 
Figura 15.  Organigrama 
 
Fuente:  elaboración propia 
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Tabla 33.  Matriz RAM 
 
Fuente:  elaboración propia 
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3.6.  Plan de gestión de compras 
3.6.1.  Introducción 
Este Plan de Gestión de Adquisiciones establece el marco de adquisiciones para el 
proyecto de “Construcción de planta instantanizadora para el aumento de la capacidad de 
producción de chocolate granulado”. Este plan define las adquisiciones específicas en 
bienes y contrataciones para el desarrollo del proyecto alineándose con las políticas de 
compras en la compañía CasaLuker a quien se presentará el plan completo del proyecto. 
También define las restricciones y los riesgos de contratación implicados en el proyecto. 
Es importante aclarar que basándose en la WBS del proyecto se establece este plan de 
adquisiciones y que se debe actualizar cada vez que se requiera durante todo el ciclo de 
vida de este. 
3.6.2.  Definiciones de las Adquisiciones 
 
Los siguientes Bienes y/o servicios de contratación se han determinado como esencial 
para la ejecución del proyecto y el éxito de este: 
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Tabla 34.  Definiciones de adquisiciones 
 
Bien / Servicio Justificación 
Fecha de 
Necesidad 
Dibujante 2D y 3D. Experiencia en 
Inventor. Tiempo Diurno. Experto 
en trazados de tuberías y layout. 
Necesario para definir el LayOut de Tuberías 
de servicio, proceso y ubicación de equipos; 
No contamos con el personal para dedicarlo 
para esta función. 
01-nov-15 
Diseño de estructura. Calculista 
especializado para calcular y 
diseñar estructuras metálicas. Se 
debe especificar qué cantidades de 
uniones soldadas, pernadas, 
elementos estructurales y 
accesorios se usan en la 
construcción. 
Para garantizar la adecuada distribución de 
carga en la plataforma y contemplando que 
se va a cambiar el método de trabajo en el 
proceso de producción, es necesario contar 
con un diseño previo de la estructura para 
dimensionarlo y someterlo a aprobaciones 
operacionales, 
05-nov-15 
Cuadrilla Montajes Mecánicos. 
Soldador Argonero, Tubero y 
ayudante. Para trabajos en turnos 
de 8 Horas. Incluir Horario Festivo 
y nocturno. 
Para Las redes de tubería de servicio de 
producto y servicio industriales es necesario 
ejecutar las actividades en modalidad de 
mano de obra debido a los imprevistos en las 
rutas de tuberías según necesidad de la 
planta, 
10-nov-15 
Cuadrilla Montajes Eléctricos. 
Técnico Electricista y Ayudante. 
Trabajo turnos de 8 Horas. Incluir 
horario Nocturno y festivo. 
Experiencia en tendido de bandejas 
y conexionado elementos de 
maniobra. 
No se tiene la suficiente capacidad técnica 
para ejecutar como tal todo el conexionado y 
tendido de las nuevas redes eléctricas 
necesarias en el montaje. 
10-nov-15 
Construcción Zapatas. Cuatro 
Zapatas en la zona para el montaje 
y asentamiento de la plataforma. Se 
definirán cuando se tenga el diseño 
final y aprobado del diseño 
estructural. 
Requisito para cimientos de la plataforma. 10-dic-15 
Fabricación de Plataforma 
Metalmecánica. Se debe entregar 
instalada y pintada. Construida 
según diseños aprobados. 
Es necesario optimizar el espacio disponible 
para la zona de instantanización y ampliar la 
capacidad de producción. 
15-dic-15 
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Fabricaciones de Equipos 
Periféricos. Marmita de Lecitina de 
150 L en acero Inox con agitador 
tipo ancla con reductor a 40 rpm. 
Encamisado tipo Dimpler para 
recirculación de agua caliente a 
máximo 80°C. Tolva en acero inox 
para 500 Kg con Sin fin de 
alimentación y Skid Móvil. 
Necesarios en el proceso de fabricación para 
ampliar la capacidad de producción 
15-ene-16 
Fabricación e instalación de 
Ducteria en acero Inox para el 
proceso. Ductos de 8", 10" y 12" de 
diámetro con conexión tipo clamp. 
Son uniones entre partes del proceso para 
producción y alcance de características físico 
químicas del producto. 
15-ene-16 
Instalación Aire Acondicionado 
para la Zona. Incluir Ductos 
textiles FabricAir para 
estandarización de planta así como 
equipos TECAM. La zona se debe 
garantizar en una temperatura 
confort de 25°C. 
El confort en la zona permite al operario 
mejor ambiente de trabajo. Requisito de 
salud y seguridad en el trabajo para aprobar 
el proyecto 
30-ene-16 
Levantamiento de Planos de 
fabricación equipo 
instantanizadora. Es necesario 
planos de fabricación al detalle. El 
equipo actual cumple con los 
requisitos físicos químicos del 
producto. 
Debido a que es un producto patentado por la 
compañía es necesario controlar variables 
específicas del proceso que después de 
mucho tiempo de ajustes se ha podido 
obtener con el equipo actual sin cambiar de 
tecnología pero con proyección de aplicar 
mejoras especialmente en la automatización. 
30-ene-16 
Fabricación de réplica de equipo de 
Instanciación. Debe incluir análisis 
de materiales usados, memorias de 
cálculo y aplicación de mejoras al 
diseño actual. 
Debido a que es un producto patentado por la 
compañía es necesario controlar variables 
específicas del proceso que después de 
mucho tiempo de ajustes se ha podido 
obtener con el equipo actual sin cambiar de 
tecnología pero con proyección de aplicar 
mejoras especialmente en la automatización. 
30-ene-16 
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Suministro e instalación de 
Ascensor de carga para 500 kg. Las 
dimensiones de la cabina se 
definirán con el diseño aprobado. 
Debe conservar los colores 
estándar de la planta para este tipo 
de equipos. Se deben contemplar 
trabajos de noche para el montaje 
en la planta. 
Como requisitos del nuevo flujo de procesos 
para la producción. 
01-mar-16 
Adecuación techos y paredes en 
Panel Mono Wall. 
Aproximadamente 60 m2 de panel 
Mono Wall de 2" de espesor con 
lámina pintada de blanco en pintura 
electrostática. Con acabados 
estéticos eliminado puntos muertos. 
Para garantizar el área cumpliendo normas 
FSSC 22000, aislamiento térmico y acústico, 
es necesario ampliar la zona con algo 
práctico, inocuo y efectivo. 
01-mar-16 
Adecuaciones civiles piso. Resanes 
Puntuales y pintura. Reparación de 
media caña. La pintura en Gris Ral 
6015 con mortero epóxico de 
reparación. 
Para garantizar el área cumpliendo normas 
FSSC 22000. 
01-mar-16 
Diseño y fabricación de Tableros 
de control y potencia. 
Con la Incorporación del nuevo equipo para 
la nueva línea de instantanización, es 
necesario todo un nuevo montaje de control. 
15-feb-15 
Tendido de acometida 440v para 
zona de instantanización 
Con la Incorporación del nuevo equipo para 
la nueva línea de instantanización, es 
necesario todo un nuevo montaje de potencia. 
15-feb-15 
Material de Montajes mecánicos 
(Tubería Inox, Tubería A/C, 
accesorios, Perfilaría A/C) 
Para Eficiencia y oportunidad de entrega de 
línea de producción y montaje, la 
contratación por cuadrillas de montajes se 
debe suministrar la cantidad de materiales 
adecuados para estas tareas. 
10-nov-15 
Material de montajes Eléctricos 
(Cableo fil, cables, elementos de 
maniobra, Tubería IMC) 
Para Eficiencia y oportunidad de entrega de 
línea de producción y montaje, la 
contratación por cuadrillas de montajes se 
debe suministrar la cantidad de materiales 
adecuados para estas tareas. 
10-nov-15 
Fuente:  elaboración propia 
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Ya que el proyecto se ajusta a las políticas de la organización, todas las compras de 
bienes y contrataciones de servicios necesarias para el proyecto se someterán a un proceso 
de aprobación desde el ERP de la compañía así: 
Tabla 35.  Contrataciones 
 
Fuente:  elaboración propia 
3.6.3.  Tipo de contratación a Usar 
Los bienes para este proyecto serán comprados bajo la contratación de precio Fijo. Se 
solicitarán tanto a proveedores de materiales de ferretería como material eléctrico 
cotización con los catálogos de elementos buscando fijar precios unitarios por un periodo 
de 6 Meses. En conjunto con el departamento de compras y bajo las políticas de la 
compañía, se hará la solicitud a mínimo cuatro proveedor y se creará en el ERP el modelo 
de contrato marco para descargar en periodos quincenales los elementos necesarios para los 
diferentes montajes. 
La contratación de cuadrillas se hará con precio fijo unitario en liquidación por horas 
trabajadas como mínimo en 6 días de 8 Horas. Se hará contrato donde se excluye de 
cualquier vínculo laboral al personal contratado con la compañía. En este documento se 
especificará el formato diseñado para registrar las horas laboradas. 
Nombre Rol
Bibiana Galeano
Analista de Ingenieíra. Encargada de transferir las necesidades a solicitudes 
de pedido al departamento de compras
Oscar Garavito Jefe de Soporte de Ingeniería.
Francisco Ortega. Director de Ingeniería.
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Los otros servicios serán contratados llave en mano. Las propuestas serán solicitadas 
con las especificaciones de la solución esperada, dando como Inputs las variables de 
proceso si es necesario. Se deben alinear a la forma de pago y condiciones comerciales 
establecidas por la compañía (Crédito a 60 días, máximo anticipo de 25%, etc.). 
Las cotizaciones y propuestas deben someterse a una evaluación de criterios técnicos, 
económicos y comerciales para seleccionar al proveedor adecuado y proceder con la firma 
del contrato para cada tipo de compra. 
3.6.4.  Riesgos de contratación 
Para toda contratación de servicio y compra de bienes existen unos riesgos 
implicados que afectan tanto el alcance, el tiempo, el presupuesto como la calidad de los 
entregables del mismo. Existen riesgos que se refieren específicamente a las adquisiciones 
de bienes y servicios, los cuales se citan a  continuación: 
 Horarios. Debido al poco tiempo disponible para intervenir la zona de 
instantanización por programas de producción, es necesario que las cuadrillas 
eléctricas y mecánicas tengan la disponibilidad de trabajar en horarios Diurnos y 
Nocturnos con la misma cantidad de personas. Se debe exigir un residente Siso para 
los trabajos en horario nocturno y mitigar cualquier accidente en la zona durante 
este periodo. Se debe garantizar que durante el tiempo de montajes las personas no 
roten, y si lo hacen que sea un hecho aislado y se reponga el personal lo más pronto 
posible. 
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 Personal. El personal contratado para las cuadrillas deben tener certificado CONTE 
y WEST ARCO para poder trabajar. Además, antes de seleccionar al proveedor, se 
realizarán pruebas de desempeño para garantizar el adecuado manejo del área y 
mitigar los riesgos por falta de experiencia en la ejecución de las labores asignadas 
para el proyecto. 
 Experiencia. Todas las empresas contratistas seleccionadas deben demostrar por lo 
menos 5 años de experiencia en planta de alimentos y garantizar que están 
entrenados en normas BPM para garantizar la inocuidad de los productos y trabajar 
en planta. Esto con el fin de mitigar el riesgo de contaminación cruzada a productos 
de la planta y evitar que las labores se detengan por parte del área de Calidad de la 
compañía. 
 Lucro Cesante. Debido a la criticidad del proyecto y los tiempos reducidos de 
intervención, se cuantificarán los costos de producción según el kilo/hr y se cobrará 
por retrasos en tiempo de entrega o por no calidad al proveedor seleccionado. 
 Capacidad en infraestructura. Las ferreterías deben tener la capacidad física de 
material y para distribución oportuna para el abastecimiento del material necesario 
para los montajes en el proyecto y mitigar el riesgo de retrasos. 
 Calidad de los materiales: Aplica para los materiales comprados por el equipo como 
los usados en la contratación de una propuesta de solución. Se exige como 
entregable en el contrato la certificación de material usado y certificación de 
colaborador quién ejecutó alguna labor usando el material requerido. El riesgo que 
se mitiga es el costo de no calidad por material defectuoso. 
CONSTRUCCIÓN  PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE 
GRANULADO 
105 
 
 
3.6.5  Documentación Estándar y proceso 
Para las adquisiciones de este proyecto, se alineará con la documentación establecida 
por la compañía y el departamento de compras de esta al igual que las políticas. Se 
solicitarán a los proveedores preseleccionados, según activos de la organización propuesta 
del bien o servicio necesario vía e-mail, emitido por el encargado de compras. Estas 
propuestas deben incluir los formatos principales que son: 
Tabla 36.  RFP (Solicitud de Propuesta) 
      
SOLICITUD DE PROPUESTA 
FOR-CC-
002 
SOLICITUD DE PEDIDO # 
DESCRIPCIÓN DE LA 
COMPRA 
  
QUIENES SOMOS.   
EXPERIENCIA 
ALIMENTICIOS 
  
MISIÓN Y VISIÓN     
FORMA DE PAGO   
MONEDA   
PLANTEAMIENTO DE 
LA SOLUCIÓN 
  
TIEMPO DE ENTREGA   
GARANTÍA   
NOMBRE DE 
CONTACTO 
  
Fuente:  elaboración propia 
Además la documentación necesaria como: Referencias bancarias, cámara de 
comercio, RUT y referencias comerciales. 
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Además de este formato se exigirá anexar el formato de APU’s donde se debe 
consignar todos los valores discriminados de la oferta: 
Tabla 37. Análisis de precios unitarios 
 
Fuente:  elaboración propia 
Empresa 
Contratist
Contacto
Dirección
e-mail
Proyecto:
Actividad:
Item Cantidad Unidad Vr Unitario Vr Total
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Vigencia
Pólizas
Forma de 
pago
Firma Aprobación
Pago de Salarios
Calidad
Cumplimiento
Vlr Iva.
Total oferta
Análisis de Precios Unitarios FOR-CC-003
Buen Manejo Anticipo
Resp. Civil Extracontractual
Fecha
Número de 
cotización/propuesta
Descripción
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3.6.6.  Comparativo de propuestas para selección de proveedor. 
Siguiendo las políticas de compras de la compañía, el proceso de comparación y 
selección de un proveedor debe quedar registrado para su trazabilidad y posterior acta de 
selección para el proyecto. Se debe diligenciar el formato comparativo para tal fin con 
aprobación del director de compras de la compañía. 
Tabla 38.  Comparativo proveedores  
 
Fuente:  elaboración propia 
3.6.7.  Proceso de Aprobación 
El primer paso en el proceso de aprobación del contrato es determinar qué artículos 
o servicios requerirá la contratación de proveedores externos describiendo y especificando 
las características técnicas del bien o servicio necesario. Esto se determinará mediante la 
realización de un análisis de costos de los productos o servicios quienes pueden ser los 
posibles proveedores y realizar un mapeo en el mercado de algunos precios para hacer un 
análisis interno de presupuesto. Una vez que los análisis de costos son completados y la 
FOR-CC-001
CRITERIO PROV 1 PROV 2 PROV 3 PROV 4 PROV 5
DESCRIPCIÓN DE LA 
COMPRA
VALOR TOTAL
EXPERIENCIA 
ALIMENTICIOS
PATRIMONIO 
REPORTADO CAMARA DE 
COMERCIO
FORMA DE PAGO
MONEDA
STOCK REPUESTOS
CERTIFICACIONES
NOMBRE DE CONTACTO
COMPARATIVO PROVEEDORES- SELECCIÓN DE PROVEEDORES
SOLICITUD DE PEDIDO #
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lista de artículos y servicios a ser adquiridos externamente se finalizaron, el departamento 
de compras y contratos envía solicitudes a proveedores externos. Una vez que las 
solicitudes son terminadas y han sido recibidas por la persona asignada para las compras 
comienza el proceso de aprobación.  
El primer paso de este proceso es llevar a cabo una revisión de todas las propuestas 
de los proveedores para determinar que cumplen los criterios establecidos por el equipo del 
proyecto y el departamento de compras y contratos. Las compras menos de un salario 
mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y hasta 3 SMMLV  requieren la aprobación del 
Jefe de soporte de ingeniería; mientras que, compras superior a 3 SMMLV y hasta 20 
SMMLV debe ser aprobado por el Jefe de soporte de Ingeniería y por el Director de 
Ingeniería. Para compras superiores a 20 SMMLV las ofertas deben ser aprobadas por el 
Gerente de la Cadena de Abastecimiento. 
 Para estas compras más grandes,  el departamento de compras hará la revisión del 
contrato y se reunirá para determinar qué contrato será aceptado junto con el área 
solicitante y la gerencia General. 
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3.7.  Plan de gestión de riesgos 
Tabla 39.  Matriz gestión de riesgos 
 
 
PROBABILIDAD VR NUMERICO DESCRIPCION POSIBILIDAD IMPACTO VR NUMERICO VALORACION TIEMPO DE RIESGO
PROBABILIDAD X 
IMPACTO
POCO PROBABLE 0,05
SOLO PUEDE OCURRIR EN 
CIRCUSTANCIAS EXEPCIONALES
P<10% MUY BAJO 0,05 I<5% MUY ALTO Mayor a 0,50
RELATIVAMENTE 
PROBABLE
0,25
EL EVENTO PUEDE OCURRIR 
DIFICILMENTE
10%<P<25% BAJO 0,10 5%<I<10% ALTO Entre 0,31 y 0,50
PROBABLE 0,50 EL EVENTO PODRIA OCURRIR 25%<P<45% MODERADO 0,20 10%<I<20% MODERADO Entre 0,11 y 0,30
MUY PROBABLE 0,75
EL EVENTO OCURRIRA EN LA MAYORIA 
DE LAS CIRCUSTANCIAS
45%<P<70% ALTO 0,60 20%<I<30% BAJO Entre 0,06 y 0,10
CASI CERTEZA 1,00 SE ESPERA QUE OCURRA P>70% MUY ALTO 0,80 I>30% MUY BAJO Menor a 0,05
RBS
CODIGO DEL 
RIESGO
AMENAZA / 
OPORTUNIDAD
DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA RAIZ DISPARADOR
ENTREGABLES 
AFECTADOS
OBJETIVO 
AFECTADO
ESTIMACION DE 
PROBABILIDAD
ESTIMACION 
DE IMPACTO
PROB X IMPACTO TIPO DE RIESGO
ALCANCE 0,75 0,60 0,45
TIEMPO 0,75 0,60 0,45
COSTO 0,75 0,20 0,15
CALIDAD 0,75 0,80 0,60
0,41
ALCANCE 0,50 0,60 0,30
TIEMPO 0,50 0,60 0,30
COSTO 0,50 0,20 0,10
CALIDAD 0,50 0,60 0,30
0,25
ALCANCE 1,00 0,80 0,80
TIEMPO 1,00 0,80 0,80
COSTO 1,00 0,80 0,80
CALIDAD 1,00 0,20 0,20
0,65
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,60 0,45
COSTO 0,75 0,60 0,45
CALIDAD 0,75 0,20 0,15
0,41
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,60 0,45
COSTO 0,75 0,60 0,45
CALIDAD 0,75 0,20 0,15
0,41
ALCANCE 0,25 0,60 0,15
TIEMPO 0,25 0,80 0,20
COSTO 0,25 0,60 0,15
CALIDAD 0,25 0,60 0,15
0,16
ALCANCE 0,25 0,05 0,01
TIEMPO 0,25 0,20 0,05
COSTO 0,25 0,20 0,05
CALIDAD 0,25 0,80 0,20
0,08
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,80 0,60
COSTO 0,75 0,60 0,45
CALIDAD 0,75 0,60 0,45
0,53
ALCANCE 0,05 0,80 0,04
TIEMPO 0,05 0,80 0,04
COSTO 0,05 0,60 0,03
CALIDAD 0,05 0,60 0,03
0,04
ALCANCE 0,10 0,80 0,08
TIEMPO 0,15 0,60 0,09
COSTO 0,20 0,60 0,12
CALIDAD 0,15 0,05 0,01
0,07
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,80 0,60
COSTO 0,75 0,80 0,60
CALIDAD 0,75 0,80 0,60
0,60
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,80 0,60
COSTO 0,75 0,60 0,45
CALIDAD 0,75 0,80 0,60
0,56TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
Fabricación
Automatización
Montajes
AMENAZA
F
I
S
I
C
O
 
N
A
T
U
R
A
L
ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO
MUY ALTO
MUY BAJO
BAJO
Si a los 10 días de 
realizar la solicitud de 
entrega de la maquinaria, 
esta no ha llegado a la 
Planta.
Maquina 
instantanizadora.07TA
Demoras generadas en el transporte de 
la maquinaria especializada.
Debido a la particularidad y al 
tamaño de la maquina.
AMENAZA
02FA
Demoras para el ingreso de la maquina a 
la planta por el terreno fangoso por las 
lluvias
Las vías de acceso son 
rudimentarias
Ante el estancamiento de 
alguna camabaja que 
lleve consigo alguno de 
los equipos.
MUY ALTO
MUY ALTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
01EO
Contar con fuentes de financiación para 
la operación 
Debido a la importancia del 
proyecto para Casa Luker se cuenta 
con el apoyo financiero del cliente
Ante la rapida 
consecución de recursos 
económicos (Antes de 1 
semana)
E
C
O
N
O
M
I
C
O
01SA
Accidentes de los operarios en lso 
procesos de fabricacion, automatización 
y/o montajes
Las labores que se van a realizar 
son de alto riesgo (Trabajos en 
alturas, espacios confinados, 
manejo de cargas pesadas….entre 
otros)
Si se presentan 
incidentes que den una 
alerta.
S
O
C
I
A
L
01FA
Daños a la maquina por la ocurrencia de 
fenomenos naturales como sismos, 
huracanes, tormentas…..etc
En cualquier momento puede ocurrir 
un desastre natural
Ocurrencia de algún 
fenomeno natural
Maquina 
instantanizadora.
08TA
Daño total o parcial de la maquina 
durante el transporte.
Debido al peso y al gran tamaño de 
la maquina se pueden presentar 
problemas o daños al transportarla
Si se detectan daños en 
las partes
Maquina 
instantanizadora.
AMENAZA
AMENAZA
04TA
Incumplimiento en las entregas por parte 
de los subcontratistas dentro de los 
tiempos requeridos
Si no se planean muy bien los 
tiempos, es posible que se 
presenten demosras en las entregas 
de los productos.
Si se realiza un eficiente Plan de 
contratación y adquisiciones que 
permita encontrar empresas que 
cumplan con los tiempos 
requeridos.
05TA
No lograr las caracteristicas fisico 
quimicas requeridas en el producto
Debido a que en el País no se 
tienen empresas especializadas en 
este tipo de maquinaria.
Si en el proceso de 
seguimiento y control se 
presentan retrasos en la 
ejecución de mas del 
10%
Fabricación
Automatización
Montajes
Al hacer las pruebas a la 
maquina.
Maquina 
instantanizadora.
Si a la primera semana 
de iniciar las 
perforaciones se tiene un 
avance superior al 
planeado.
Fabricación
Automatización
Montajes
AMENAZA
AMENAZA
OPORTUNIDAD06TO
Lograr un mayor avance en los procesos 
de fabricación, automatización y montajes 
con respecto a los tiempos planeados.
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
AMENAZA
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL 
AUMENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CHOCOLATE DE 
MESA GRANULADO
03TA
Falta de disponibilidad de la maquinaria 
y/o herramientas requeridas para iniciar 
oportunamente los trabajos de 
fabricación.
No es común encontrar en el País 
productores de este tipo de 
maquinaria
Si al realizar la 
convocatoria para 
seleccionar al 
subcontratista no se 
consigue la firma que se 
encargue de la 
fabricacion
Fabricación
Automatización
Montajes
01TO
Posibilidad de encontrar profesionales 
idoneos (Ing Mecanicos, Civiles, 
operarios, etc)
02TO
Posibilidad de encontrar rapidamente 
información relacionada con los estudios 
tecnicos requeridos para lal construcción 
de la zona aferente.
Debido a que el proyecto se 
construirá en las instalaciones de 
Casa Luker.
Si a los 3 días de iniciada 
esta actividad se cuenta 
con suficiente 
información que permita 
abstraer los datos 
requeridos por los 
ingenieros
Estudio Tecnico
T
E
C
N
I
C
O
OPORTUNIDAD
Plan de Recursos 
Humanos.
ALTO
MODERADO
MUY ALTO
Debido a la gran cantidad de 
profesionales con amplia 
experiencia que laboran en la ciudad 
de Bogotá por su alta trayectoria en 
el sector industrial, ademas se 
cuenta con el respaldo financiero de 
Casa Luker.
Si a la semana de 
publicar la convocatoria 
se tienen mas de 10 
posibles aspirantes a 
cada cargo, los cuales 
cumplan con la 
experiencia requerida.
Fabricación
Automatización
Montajes
AMENAZA
Fabricación
Automatización
Montajes
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
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Tabla 39.  Continuación  
 
Fuente:  elaboración propia 
 
PROBABILIDAD VR NUMERICO DESCRIPCION POSIBILIDAD IMPACTO VR NUMERICO VALORACION TIEMPO DE RIESGO
PROBABILIDAD X 
IMPACTO
POCO PROBABLE 0,05
SOLO PUEDE OCURRIR EN 
CIRCUSTANCIAS EXEPCIONALES
P<10% MUY BAJO 0,05 I<5% MUY ALTO Mayor a 0,50
RELATIVAMENTE 
PROBABLE
0,25
EL EVENTO PUEDE OCURRIR 
DIFICILMENTE
10%<P<25% BAJO 0,10 5%<I<10% ALTO Entre 0,31 y 0,50
PROBABLE 0,50 EL EVENTO PODRIA OCURRIR 25%<P<45% MODERADO 0,20 10%<I<20% MODERADO Entre 0,11 y 0,30
MUY PROBABLE 0,75
EL EVENTO OCURRIRA EN LA MAYORIA 
DE LAS CIRCUSTANCIAS
45%<P<70% ALTO 0,60 20%<I<30% BAJO Entre 0,06 y 0,10
CASI CERTEZA 1,00 SE ESPERA QUE OCURRA P>70% MUY ALTO 0,80 I>30% MUY BAJO Menor a 0,05
RBS
CODIGO DEL 
RIESGO
AMENAZA / 
OPORTUNIDAD
DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA RAIZ DISPARADOR
ENTREGABLES 
AFECTADOS
OBJETIVO 
AFECTADO
ESTIMACION DE 
PROBABILIDAD
ESTIMACION 
DE IMPACTO
PROB X IMPACTO TIPO DE RIESGO
ALCANCE 0,75 0,60 0,45
TIEMPO 0,75 0,60 0,45
COSTO 0,75 0,20 0,15
CALIDAD 0,75 0,80 0,60
0,41
ALCANCE 0,50 0,60 0,30
TIEMPO 0,50 0,60 0,30
COSTO 0,50 0,20 0,10
CALIDAD 0,50 0,60 0,30
0,25
ALCANCE 1,00 0,80 0,80
TIEMPO 1,00 0,80 0,80
COSTO 1,00 0,80 0,80
CALIDAD 1,00 0,20 0,20
0,65
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,60 0,45
COSTO 0,75 0,60 0,45
CALIDAD 0,75 0,20 0,15
0,41
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,60 0,45
COSTO 0,75 0,60 0,45
CALIDAD 0,75 0,20 0,15
0,41
ALCANCE 0,25 0,60 0,15
TIEMPO 0,25 0,80 0,20
COSTO 0,25 0,60 0,15
CALIDAD 0,25 0,60 0,15
0,16
ALCANCE 0,25 0,05 0,01
TIEMPO 0,25 0,20 0,05
COSTO 0,25 0,20 0,05
CALIDAD 0,25 0,80 0,20
0,08
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,80 0,60
COSTO 0,75 0,60 0,45
CALIDAD 0,75 0,60 0,45
0,53
ALCANCE 0,05 0,80 0,04
TIEMPO 0,05 0,80 0,04
COSTO 0,05 0,60 0,03
CALIDAD 0,05 0,60 0,03
0,04
ALCANCE 0,10 0,80 0,08
TIEMPO 0,15 0,60 0,09
COSTO 0,20 0,60 0,12
CALIDAD 0,15 0,05 0,01
0,07
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,80 0,60
COSTO 0,75 0,80 0,60
CALIDAD 0,75 0,80 0,60
0,60
ALCANCE 0,75 0,80 0,60
TIEMPO 0,75 0,80 0,60
COSTO 0,75 0,60 0,45
CALIDAD 0,75 0,80 0,60
0,56TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
Fabricación
Automatización
Montajes
AMENAZA
F
I
S
I
C
O
 
N
A
T
U
R
A
L
ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO
MUY ALTO
MUY BAJO
BAJO
Si a los 10 días de 
realizar la solicitud de 
entrega de la maquinaria, 
esta no ha llegado a la 
Planta.
Maquina 
instantanizadora.07TA
Demoras generadas en el transporte de 
la maquinaria especializada.
Debido a la particularidad y al 
tamaño de la maquina.
AMENAZA
02FA
Demoras para el ingreso de la maquina a 
la planta por el terreno fangoso por las 
lluvias
Las vías de acceso son 
rudimentarias
Ante el estancamiento de 
alguna camabaja que 
lleve consigo alguno de 
los equipos.
MUY ALTO
MUY ALTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
01EO
Contar con fuentes de financiación para 
la operación 
Debido a la importancia del 
proyecto para Casa Luker se cuenta 
con el apoyo financiero del cliente
Ante la rapida 
consecución de recursos 
económicos (Antes de 1 
semana)
E
C
O
N
O
M
I
C
O
01SA
Accidentes de los operarios en lso 
procesos de fabricacion, automatización 
y/o montajes
Las labores que se van a realizar 
son de alto riesgo (Trabajos en 
alturas, espacios confinados, 
manejo de cargas pesadas….entre 
otros)
Si se presentan 
incidentes que den una 
alerta.
S
O
C
I
A
L
01FA
Daños a la maquina por la ocurrencia de 
fenomenos naturales como sismos, 
huracanes, tormentas…..etc
En cualquier momento puede ocurrir 
un desastre natural
Ocurrencia de algún 
fenomeno natural
Maquina 
instantanizadora.
08TA
Daño total o parcial de la maquina 
durante el transporte.
Debido al peso y al gran tamaño de 
la maquina se pueden presentar 
problemas o daños al transportarla
Si se detectan daños en 
las partes
Maquina 
instantanizadora.
AMENAZA
AMENAZA
04TA
Incumplimiento en las entregas por parte 
de los subcontratistas dentro de los 
tiempos requeridos
Si no se planean muy bien los 
tiempos, es posible que se 
presenten demosras en las entregas 
de los productos.
Si se realiza un eficiente Plan de 
contratación y adquisiciones que 
permita encontrar empresas que 
cumplan con los tiempos 
requeridos.
05TA
No lograr las caracteristicas fisico 
quimicas requeridas en el producto
Debido a que en el País no se 
tienen empresas especializadas en 
este tipo de maquinaria.
Si en el proceso de 
seguimiento y control se 
presentan retrasos en la 
ejecución de mas del 
10%
Fabricación
Automatización
Montajes
Al hacer las pruebas a la 
maquina.
Maquina 
instantanizadora.
Si a la primera semana 
de iniciar las 
perforaciones se tiene un 
avance superior al 
planeado.
Fabricación
Automatización
Montajes
AMENAZA
AMENAZA
OPORTUNIDAD06TO
Lograr un mayor avance en los procesos 
de fabricación, automatización y montajes 
con respecto a los tiempos planeados.
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
AMENAZA
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL 
AUMENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CHOCOLATE DE 
MESA GRANULADO
03TA
Falta de disponibilidad de la maquinaria 
y/o herramientas requeridas para iniciar 
oportunamente los trabajos de 
fabricación.
No es común encontrar en el País 
productores de este tipo de 
maquinaria
Si al realizar la 
convocatoria para 
seleccionar al 
subcontratista no se 
consigue la firma que se 
encargue de la 
fabricacion
Fabricación
Automatización
Montajes
01TO
Posibilidad de encontrar profesionales 
idoneos (Ing Mecanicos, Civiles, 
operarios, etc)
02TO
Posibilidad de encontrar rapidamente 
información relacionada con los estudios 
tecnicos requeridos para lal construcción 
de la zona aferente.
Debido a que el proyecto se 
construirá en las instalaciones de 
Casa Luker.
Si a los 3 días de iniciada 
esta actividad se cuenta 
con suficiente 
información que permita 
abstraer los datos 
requeridos por los 
ingenieros
Estudio Tecnico
T
E
C
N
I
C
O
OPORTUNIDAD
Plan de Recursos 
Humanos.
ALTO
MODERADO
MUY ALTO
Debido a la gran cantidad de 
profesionales con amplia 
experiencia que laboran en la ciudad 
de Bogotá por su alta trayectoria en 
el sector industrial, ademas se 
cuenta con el respaldo financiero de 
Casa Luker.
Si a la semana de 
publicar la convocatoria 
se tienen mas de 10 
posibles aspirantes a 
cada cargo, los cuales 
cumplan con la 
experiencia requerida.
Fabricación
Automatización
Montajes
AMENAZA
Fabricación
Automatización
Montajes
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
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El plan de gestión de riesgos, pretende identificar, calificar y diseñar métodos de 
respuesta a los riesgos presentes. Se presenta un plan de respuesta para los riesgos: Alto y 
muy alto. 
3.7.1.  Plan de respuesta al riesgo 
Cabe resaltar que el proceso de identificación de riesgos no solo se enfocó en los que 
representan “Amenazas” para el proyecto, ya que también se analizaron los riesgos que 
representan “oportunidades” para el mismo. En caso de presentarse la materialización de 
algún riesgo identificado, a continuación se presenta el plan de respuesta diseñado para los 
riesgos calificados como Alto o Muy Alto. 
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Tabla 40.  Análisis cualitativo de riesgos 
 
 
Fuente:  elaboración propia 
RBS
CODIGO DEL 
RIESGO
AMENAZA / 
OPORTUNIDAD
DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA RAIZ DISPARADOR TIPO DE RIESGO PLAN DE RESPUESTA
Si a la semana de 
publicar la convocatoria 
se tienen mas de 10 
posibles aspirantes a 
cada cargo, los cuales 
cumplan con la 
experiencia requerida.
ALTO
T
E
C
N
IC
O
01TO OPORTUNIDAD
Posibilidad de encontrar profesionales 
idoneos (Ing Mecanicos, Civiles, 
operarios, etc)
Debido a la gran cantidad de 
profesionales con amplia 
experiencia que laboran en la ciudad 
de Bogotá por su alta trayectoria en 
el sector industrial, ademas se 
cuenta con el respaldo financiero de 
Casa Luker.
MUY ALTO03TA AMENAZA
Falta de disponibilidad de la maquinaria 
y/o herramientas requeridas para iniciar 
oportunamente los trabajos de 
fabricación.
No es común encontrar en el País 
productores de este tipo de 
maquinaria
Si al realizar la 
convocatoria para 
seleccionar al 
subcontratista no se 
consigue la firma que se 
encargue de la 
fabricacion
ALTO
05TA AMENAZA
No lograr las caracteristicas fisico 
quimicas requeridas en el producto
Debido a que en el País no se 
tienen empresas especializadas en 
este tipo de maquinaria.
Al hacer las pruebas a la 
maquina.
ALTO
04TA AMENAZA
Incumplimiento en las entregas por parte 
de los subcontratistas dentro de los 
tiempos requeridos
Si no se planean muy bien los 
tiempos, es posible que se 
presenten demosras en las entregas 
de los productos.
Si en el proceso de 
seguimiento y control se 
presentan retrasos en la 
ejecución de mas del 
10%
MUY ALTO
MUY ALTO08TA AMENAZA
Daño total o parcial de la maquina 
durante el transporte.
Debido al peso y al gran tamaño de 
la maquina se pueden presentar 
problemas o daños al transportarla
Si se detectan daños en 
las partes
Si se presentan 
incidentes que den una 
alerta.
E
C
O
N
O
M
IC
O
01EO OPORTUNIDAD
Contar con fuentes de financiación para 
la operación 
Debido a la importancia del 
proyecto para Casa Luker se cuenta 
con el apoyo financiero del cliente
Ante la rapida 
consecución de recursos 
económicos (Antes de 1 
semana)
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CHOCOLATE DE MESA GRANULADO
MUY ALTO
NOMBRE DEL PROYECTO
Aprovechar al maximo la demanda de 
profesionales y tecnologos que ofrece el 
mercado de la ciudad de Bogotá para contratar 
personal con perfiles iguales o mayores a los 
requeridos
Antes de iniciar la ejecución se debe tener un 
listado de posibles empresas qe puedan prestar 
los servicios requeridos.
Para impartir la orden de inicio de cada 
subcontrato, cada contratista debe presentar una 
poliza de cumplimiento que ampare a Casa 
Luker ante un posible incumplimiento. 
Se deben hacer continuas peuebas a los 
productos y se debe establecer un rango de 
calidad del mismo para que este no se desvie de 
las caracteristicas fisico quimicas requeridas.
Se le solicitará a la empresa transportadora una 
poliza que ampare a Casa Luker ante la 
posibilidad de generación de daños en los 
procesos de transporte.
Debido al respaldo económico que ofrece el 
cliente se presentará el proyecto a entidades 
financieras para gestional la obtemción de 
recursos económicos oportunos.
Todos los operarios deben ceñirse a los 
lineamientos de seguridad industrial de Casa 
Luker y deben contar todo el tiempo con un 
profesional SISO que supervise los trabajos en 
la planta.
S
O
C
IA
L
01SA AMENAZA
Accidentes de los operarios en los 
procesos de fabricacion, automatización 
y/o montajes
Las labores que se van a realizar 
son de alto riesgo (Trabajos en 
alturas, espacios confinados, 
manejo de cargas pesadas….entre 
otros)
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Conclusiones 
1) La aplicación adecuada de la metodología del PMI generó un proceso lógico y 
eficiente para el logro de los resultados de este proyecto. 
2) Se concluye que para la definición adecuada de los objetivos del proyecto es 
necesario usar herramientas de identificación del problema lo que hace tener claro el 
alcance del proyecto y su resultado sobresaliente. 
3) El acta de constitución del proyecto es una herramienta de entrada fundamental 
para lograr el diseño del plan de gestión integral del proyecto. Este documento permite al 
Gerente y su equipo tener claro alcances y definiciones básicas del proyecto. 
4) El proceso analítico Jerárquico se constituyó como una herramienta que permitió 
realizar el proceso de síntesis calculando las prioridades de las alternativas con respecto a la 
meta global. De esta forma se pudo determinar que la alternativa de fabricación del equipo 
nacional (A4) es la más conveniente para el proyecto bajo los criterios definidos para el 
mismo. 
5) La estructura desglosada del trabajo WBS es un producto fundamental para el 
desarrollo de los planes de gestión del proyecto. En este se definen las actividades 
basándose en los entregables y los paquetes de trabajo. 
6) Con base en el plan de Gestión de Costos se puede determinar que se requiere 
contar con un flujo de caja desde el mes 1 hasta el mes 6, lo cual permite la adecuada 
gestión de la financiación para justificación del proyecto. 
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7)  Se concluye también que de acuerdo al diagrama de red del proyecto la ruta crítica 
está constituida por las actividades A, F, G, H, I, K, con un tiempo de 200 días laborales o 
270 días calendario. 
8) Luego de la aplicación del plan de gestión de interesados se puede concluir que los 
grupos con la mayor influencia potencial son: La gerencia de la cadena de abastecimiento y 
el departamento de ingeniería. Para los cuales se establecieron las estrategias adecuadas 
para ganar soporte o reducir obstáculos. 
9) El proceso de identificación de riesgos no solo se enfocó en los que representan 
amenazas para el proyecto, sino que también se analizaron los que representan 
oportunidades para el mismo, con el fin de contar con los respectivos planes de respuesta 
que permitan mitigar las amenazas o aprovechar al máximo las oportunidades. 
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Anexos 
 
Anexo 1.  Matriz Poder/Interés   
Matriz Poder/Interés 
 
Grupo de interés Convención 
Gerencia Cadena 
Abastecimiento 
A 
Dirección de planta B 
Planeación C 
Investigación y desarrollo D 
Control de Calidad E 
Mercadeo F 
Mantenimiento G 
Ingeniería H 
Proveedores I 
Dirección de compras J 
Alto A
E J B
H
F
C
G
D I
Bajo
Bajo Alto
INTERES
Monitorear
Mantener Satisfecho Gestionar atentamente
PO
DE
R 
Mantener Informado
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Anexo 2.  Matriz Poder/Influencia 
 
 
 
 
Alto A
E J B
H
G F
I
D C
Bajo
Bajo Alto
Trabajar para él
PO
D
ER
 
Trabajar con ellos
INFLUENCIA
Mantenerlos informados 
y nunca ignorarlos
Mantenerlos informados 
con mínimo esfuerzo
Conveción
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Ingeniería
Proveedores
Dirección de compras
Gerencia Cadena 
Abastecimiento
Dirección de planta
Planeación
Investigación y desarrollo
Control de Calidad
Mercadeo
Mantenimiento
Grupo de interés
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Anexo 3.  Matriz Influencia/Impacto   
 
 
  
Alto A
C J
H
E D I
F
G B
Bajo
Bajo Alto
Gestionar atentamente
IM
PA
C
TO
Mantener Informado
INFLUENCIA
Mantener Satisfecho
Monitorear
Conveción
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Control de Calidad
Mercadeo
Mantenimiento
Ingeniería
Grupo de interés
Gerencia Cadena 
Abastecimiento
Dirección de planta
Planeación
Proveedores
Dirección de compras
Investigación y desarrollo
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Anexo 4.   Modelo de Prominencia 
 
 
 
 
PODER 
LEGITIMIDAD URGENCIA 
E 
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Conveción
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Grupo de interés
Gerencia Cadena 
Abastecimiento
Dirección de planta
Planeación
Investigación y desarrollo
Control de Calidad
Mercadeo
Mantenimiento
Ingeniería
Proveedores
Dirección de compras
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Anexo 5.  Registro de interesados  
 
 
4433700
cabas@casaluker.com.co
4433700
dplanta@casaluker.com.co
4433700
planeacion@casaluker.com.co
4433700
ides@casaluker.com.co
4433700
ms@laempresa.com.pe
4433700
mercadeo@casaluker.com.co
4433700
mtto@casaluker.com.co
4433700
ingenieria@casaluker.com.co
4433700
dircompras@casaluker.com.co
Logro de objetivo
estratégico del proyecto
generando ahorros para
su indicador de gestión
Moderada Todo el Proyecto Interno Neutral
DIRECCIÓN DE 
COMPRAS
Bogotá
Miembro de 
equipo de 
Proyecto
Especificaciones claras de
solicitudes para selección
adecuada de proveedores
Continuidad de su
negocio y
fortalecimiento de
relación comercial
Moderada Ejecución Externo Neutral
ApoyoINGENIERÍA Bogotá
PROVEEDORES Bogotá Proveedor
Interventor
Alcanzar los objetivos del
proyecto garantizando
cumplimiento de cronograma,
presupuesto y alcance
Logro de objetivo
estratégico del proyecto
dentro del caso de
negocio de la compañía
Fuerte Todo el Proyecto Interno
MERCADEO
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO
ÁREA DE I&D
CONTROL DE 
CALIDAD E 
INOCUIDAD
Siglas del Proyecto
INSTANT II
LOCALIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA PARA EL AUMENTO DE LA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE GRANULADO
Nombre del Proyecto
Ejecución Interno
Ejecución y cierre Interno
Ejecución InternoÁREA PLANEACIÓN
Todo el Proyecto Interno
EVALUACIÓN
Neutral
Cierre Interno Neutral
Bogotá Usuario Final
Equipo funcional con
documentación y manuales
Baja
Neutral
Bogotá Beneficiario
Satisfacer la demanda del
producto en el mercado
Publicitar el producto
patentado.
Baja
Ejecución y cierre Interno Apoyo
Bogotá
Miembro de
equipo de
Proyecto
Producto conforme con respecto 
a especificaciones sensoriales
Baja
Apoyo
Bogotá
Miembro de
equipo de
Proyecto
Seguir el procedimiento de 
preparación cumpliendo las 
características fisicoquímicas del 
producto.
Implementación exitosa
de la ampliación
cumpliendo 
caractreristicas 
fisicoquimicas
Baja
Todo el Proyecto Interno Apoyo
Bogotá Beneficiario
Comprometerse con la cantidad
de pedidos solicitados,
aumentando disponibilidad de
líneas.
Que el proyecto culmine
exitosamente
Moderada
CLASIFICACIÓN
NOMBRE
ROL EN EL 
PROYECTO
INFORMACIÓN DE CONTACTO
REQUERMIENTOS 
PRIMORDIALES
EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES
INFLUENCIA 
POTENCIAL
Apoyo
Bogotá
DIRECCIÓN DE 
PLANTA
Usuario Final
Cumplir en cantidad y tiempo
con el programa de producción
Logro de objetivo
estratégico del proyecto
Moderada
FASE DE MAYOR 
INTERES
INTERNO / 
EXTERNO
APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR
GERENTE CADENA 
ABASTECIMIENTO
Bogotá Sponsor
Oportunidad de abastecimiento 
para continuidad y expanción de 
negocio.
Logro de objetivo
estratégico del proyecto
dentro del caso de
negocio de la compañía
Fuerte
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Anexo 6.  Estrategia de gestión para los stakeholders
Nombre del Proyecto
NOMBRE 
STAKEHOLDER
INTERESES EN EL PROYECTO
EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INSTANTANIZADORA 
PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE GRANULADO
DIRECCIÓN DE 
PLANTA
Cumplir en cantidad y tiempo con el programa de
producción en cuanto a demanda del producto como
objetivo estratégico de la compañía.
Moderada
GERENTE CADENA 
ABASTECIMIENTO
Que el proyecto finalice exitosamente, a fin de generar 
mayores ingresos para la compañía y garantizar la 
continuidad del negocio y expansión del mercado objetivo.
Fuerte
ÁREA DE I&D
Establecer el procedimiento de preparación cumpliendo las 
características fisicoquímicas del producto.
Baja
ÁREA PLANEACIÓN
Tener la capacidad de planta para poder Comprometerse
con la cantidad de pedidos solicitados, aumentando
disponibilidad de líneas.
Moderada
MERCADEO Satisfacer la demanda del producto en el mercado Baja
CONTROL DE 
CALIDAD E 
INOCUIDAD
Que las adecuaciones, los montajes, las intervenciones y 
los cambios cumplan requisitos de inocuidad y buenas 
prácticas de manufactura.
Baja
INGENIERÍA
Que el proyecto finalice exitosamente, a fin de generar 
mayores ingresos para la compañía y garantizar la 
continuidad del negocio y expansión del mercado objetivo.
Fuerte
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO
Equipo funcional con documentación y manuales Baja
DIRECCIÓN DE 
COMPRAS
Especificaciones claras de solicitudes para selección
adecuada de proveedores
Moderada
PROVEEDORES
Proveedor con equipos, bienes, consumibles y servicios
que cumplan con los requisitos establecidos por la
gerencia del proyecto y la compañía.
Moderada
ESTRATEGIA DE GESTION DE STAKEHOLDERS
ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O 
REDUCIR OBSTÁCULOS
Informar sobre el nivel de avance del proyecto y los 
resultados obtenidos. Esto se hará en reuniones de 
seguimiento cada Martes en la tarde desde que inicie la 
fase de planeación.
informar el alcance del plan de dirección del proyecto e 
informar ubicación final de equipos y adecuaciones 
civiles. Consultar condiciones de comodidad y 
ambiente laboral e informar el estado de entrega de 
equipos críticos en reuniones periódicas 2 veces al mes 
en la etapa de planeación y ejecución.
Informar que capacidad se logrará y exponer el 
cronograma de actividades para coordinar tiempos de 
intervención del área. Es importante mantener este 
cronograma actualizado e informado para que se 
programe la suspención de actividades de producción 
en las fechas y tiempos estratpegicos para el éxito del 
proyecto
Informar fechas de puesta en marcha y entrega del 
proyecto.
Informar sobre los indicadores de gestión en cuanto al 
avance y presupuesto del proyecto en reunión todos 
los Martes. Informar sobre el estado de las licitaciones 
de proveedores, así como de ofertas presentadas por 
los mismos. Solicitar la aprobación de los planos finales 
de las fabricaciones para el proveedor elegido.
Informar sobre fechas de intervención, entrega y 
especificaciones de los requisitos. Retroalimentar sovre 
el estado de desición de compra o contratación 
oportunamente.
Informar sobre actividades que necesitan de 
contrataciones y compra de bienes necesarias para el 
proyecto especificando tiempo y horario para ejecutar 
y entregar oportunamente.
Siglas del Proyecto
INSTANT II
Informar fechas de puesta en marcha y entrega del 
proyecto y procedimientos técnicos diseñados para 
control de variables en el proceso.
Informar el cronograma de actividades para coordinar 
requisitos para la intervención del área. Porporcionar 
listado de contratistas para previa evaluación de BPM y 
tener acción preventiva a posibles interrupciones de 
trabajos.
Informar fechas de puesta en marcha y entrega del 
proyecto.
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 Anexo 7.  Diagrama de red del proyecto 
 
 
Fuente: elaboración propia  
  
30 B 90 90 L 97 143 S 158
100 100 103 103 42 42
130 60 190 193 7 200 185 15 200
30 C 70 90 M 100 145 J 160 170 K 200
120 120 100 100 10 10 0 0
150 40 190 190 10 200 155 15 170 170 30 200
0 A 30 30 D 75 90 N 98 145 I 170 170 R 190 195 T 200
0 0 115 115 102 102 0 0 5 5 0 0
0 30 30 145 45 190 192 8 200 145 25 170 175 20 195 195 5 200
30 E 55 75 G 125 125 P 143 170 Q 190
135 135 0 0 42 42 10 10
165 25 190 75 50 125 167 18 185 180 20 200
30 F 75 125 H 145 145 O 154
0 0 0 0 46 46
30 45 75 125 20 145 191 9 200
INICIO FIN
DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO
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Anexo 8.  Diagrama de Gantt del proyecto 
 
 
Fuente: elaboración propia 
